

## Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č.: 6217054115 (č. smlouvy zhotovitele 17-2017) ze dne 18.9.2017

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem  
k podpisu smlouvy  
pověřena: Ing. Jitka Kalášková, pověřena vedením  
Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen *Objednatel*)

**Zhotovitel:** ING-CZECH s.r.o.  
se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno  
zastoupený: Ing. Peter Flimmel, jednatel  
Mgr. Tomáš Vomela, jednatel  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 28303474  
DIČ: CZ28303474  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 59836,  
(dále jen *Zhotovitel*)

*v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:*

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina**“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č.1 – Dukelská 123/50, byt č. 1:

Příčky sádrokartonové, zřízení kanalizační přípojky, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 2 - Dukelská 123/50, byt č. 11

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové, předstěna SDK, sondy na zhlaví trámů, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 3 – Hálkova 16/2, byt č. 18:

Příčky sádrokartonové, sondy na zhlaví trámů, zesílení zhlaví trámů, odstranění mazaniny v koupelně, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 4, 5, 7 – Hálkova 16/2, byt č. 22 a byt č.23, Hálkova 15, byt č.6:

Příčky sádrokartonové, sondy na zhlaví trámů, odstranění násypu, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 6 – Hálkova 15, byt č. 3:

Příčky sádrokartonové, předstěna SDK v kuchyni, sondy na zhlaví trámů, zpevnění zhlaví, odstranění násypu, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 8 – Provazníkova 11, byt č. 2

Příčky sádrokartonové, odstranění násypu, změna typu a počtu svítidel.

Změnový list č. 9 – Provazníkova 11, byt č. 7

Příčky sádrokartonové, odstranění násypu, nové odpadní potrubí, změna typu a počtu svítidel.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 9 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č.1. tohoto dodatku.

II. Čl 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě **127 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku snižuje o **23 625,98 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	<b>4 362 925,79 Kč</b>
DPH	<b>654 438,87 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>5 017 364,66 Kč</b>

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

#### **Doložka**

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6217054115 (č. smlouvy zhotovitele 17-2017) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/147, které se konalo dne 19.12.2017.

V Brně dne .....  
Objednatel:

V Brně dne .....  
Zhotovitel:

.....  
Ing. Jitka Kalášková,  
pověřena vedením BO MMB

.....  
Ing. Peter Flimmel  
jednatel