

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016,
ve znění dodatku č. 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou

Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIMONT POWER s.r.o.

IČO: 042 28 961

DIČ: CZ04228961

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88885

sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Martin Vímř, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci Opravy střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí – realizace stavebních prací – sdružená akce, v rozsahu dle Smlouvy o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba změn oproti původní projektové dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku a na změnovém listě stavby. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů

Stavební objekty	Cena původní SoD, Dodatku č.1	Dodatek č. 2		Nová cena SoD
		méněpráce	vícepráce	
SKLAD ŠÍŠEK - OPRAVA	1 034 699,62	- 18 438,- Kč	121 697,50 Kč	1 137 959,12 Kč
SKLAD ŠÍŠEK - INVESTICE	30 000,- Kč	0	0	30 000,- Kč
LUŠTÍRNA-SPOJOVACÍ MOST - OPRAVA	1 516 661,77 Kč	0	0	1 516 661,77 Kč
LUŠTÍRNA-SPOJOVACÍ MOST - INVESTICE	341 800,84 Kč	0	0	341 800,84 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce a méněpráce.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 026 421,73 Kč bez DPH, slovy třímiliónydvacetšesttisícčtyřistadvacetjednakorunčeskýchsedmdesáttřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a doplněného položkovým rozpočtem dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 Smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet prací (méněpráce, vícepráce).

V Týništi nad Orlicí dne: 18 -08- 2016

V Brně dne: 18.8.2016



objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vímř
jednatel