

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016,
ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIMONT POWER s.r.o.

IČO: 042 28 961

DIČ: CZ04228961

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88885

sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Martin Vimr, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci Opravy střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí – realizace stavebních prací – sdružená akce, v rozsahu dle Smlouvy o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 byla zjištěna potřeba změn oproti původní projektové dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku a na změnovém listě stavby. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů

Stavební objekty	Cena původní SoD, Dodatků	Dodatek č. 4		Nová cena SoD
		méněpráce	vícepráce	
SKLAD ŠIŠEK - OPRAVA	1 146 799,12 Kč	5 987,52 Kč	0	1 140 811,60 Kč
SKLAD ŠIŠEK - INVESTICE	42 000,- Kč	0	0	42 000,- Kč
LUŠTÍRNA-SPOJOVACÍ MOST - OPRAVA	1 516 661,77 Kč	20 187,90 Kč	33 840,- Kč	1 530 313,87 Kč
LUŠTÍRNA-SPOJOVACÍ MOST - INVESTICE	341 800,84 Kč	0	0	341 800,84 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce a méněpráce.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 054 926,31 Kč bez DPH, slovy třímiliónypadesátčtyřtisícdevětsetdvacetšestkorunčeskýchřicetjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátec DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a doplněného položkovým rozpočtem dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a tohoto dodatku č. 4 Smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet prací (vícepráce, méněpráce).

V Týništi nad Orlicí dne: - 9 -09- 2016



objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu

V Brně dne: 09.09.2016



zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vimr
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/005024	Oprava střeš, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí
O:	SO 02a	Luštiná - spojovací most, inventární číslo 19006 - Oprava
R:	01	Střeš luštiný se strojovou výtahu - VÍCEPRÁCE

Díl:	712	Živičné krytiny			4 650,00			
19	628522530R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená, nakvůli, nosná vložka polyester + skelná mříž, horní strana posyp - bílá, spodní strana PE fólie, tl. 4,5 mm STROJOVNÁ LUŠTIRNY	m2	7,60000	170,00	1 275,00	SPCM	RTS
20	628522890R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	m2	22,50000	180,00	3 975,00	SPCM	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské			29 051,00			
30	308FBS100T	šroub ocel. pozink.; do betonu bez použití hmoždinek; pr. 6,3; l = 100 mm	kus	1 065,00000	28,00	29 400,00		Vlastní
31	60823216R	překážka vodovodník SM;BQ/SM; jakost C/C; tl = 15,0 mm; š = 2 440 mm; h = 1 220,0 mm; počet vrstev 7	m2	11,00000	241,00	2 651,00	SPCM	RTS
Díl:	783	Nátěry			139,00			
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické								
67	783225602R00	...2x emal	m2	0,50000	80,00	30,00	800-783	RTS
68	783226100R00	...základní	m2	0,50000	35,00	17,50	800-783	RTS
783 80 Ostatní práce								
69	783802611R00	...odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	0,50000	45,00	22,50	800-783	RTS
70	783803811R00	...odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	0,60000	89,00	34,50	800-783	RTS
71	783804811R00	...odrazivání kovových konstrukcí	m2	0,50000	69,00	34,50	800-783	RTS

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu


zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vímř
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/005024	Oprava střeš, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí
O:	SO 02a	Luštění - spojovací most, Inventární číslo 19006 - Oprava
R:	01	Střecha luštímý se strojovou výtahu - MĚNĚPRÁCE

Díl:	764	Konstrukce klempířské				-20 187,90		
28	702306500R00	...svorky, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, isopragnice	m3	4,48520	-4 500,00	-20 187,90	500-762	RTS

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu




zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vímř
jednatel



Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/005024	Oprava střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí				
O:	SO 01a	Sklad šišek, inventární číslo 19009 - Oprava				
R:	02	Střechy skladu U - MĚNĚPRÁCE				
Díl:	271	Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod, kanalizace				-5 987,52
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosmě DN 150	m	35,00000	-188,32	-5 987,52

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vimr
jednatel

