

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016,
ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou

Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIMONT POWER s.r.o.

IČO: 042 28 961

DIČ: CZ04228961

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88885

sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Martin Vimr, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci Opravy střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí – realizace stavebních prací – sdružená akce, v rozsahu dle Smlouvy o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 byla zjištěna potřeba změny doby plnění z důvodu dohodnutých víceprací v předchozích dodatcích. Objednatel a zhotovitel uvedli tuto změnu v zápise do stavebního deníku.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce.

Ruší se původní text článku III. odstavec 3 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a nahrazuje se takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 10. října 2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 22. června 2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Tato změna se netýká stavebních objektů SO 02a, 04 Spojovací most a SO 02a, 03 Úprava rampy, u kterých na základě ustanovení článku III., odstavce 5 Smlouvy o dílo č. S71/2016/021 uzavřené dne 23. 6. 2016 došlo k přerušení prací na dobu potřebnou pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit nutné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

30-09-2016



V Týništi nad Orlicí dne:

29-09-2016

V Brně dne:



.....
objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



.....
zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vimr
jednatel