

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/111

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Naděžda Hájková

KH-Mosty – projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost

IČO: 693 98 631

DIČ: CZ6452091591

místem podnikání: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Mosty na LC Levobřežní - PD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/111** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy


1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání stavebního povolení „30.3.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.6.2018“. Důvod změny: délka a komplikované jednání o podobě nových mostů se Správou CHKO Jizerské hory.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace pro stavební povolení „31.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.3.2018“. Důvod změny: délka a komplikované jednání o podobě nových mostů se Správou CHKO Jizerské hory.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V *Česká Lípa*, dne: *15.12.2017*



Ing. Naděžda HÁJKOVÁ
projektování, prohlídky mostů
a inženýrská činnost
Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
IČ 693 98 631, DIČ CZ6452091591

LIBERCI 19-12-2017
V..... dne:



Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1253/37, Liberec I-Staré Hřbit. 460 01 Liberec

