



KUMSP00RLA63

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
03698/2016/2016	2016	114
poř. číslo	Uprk	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 03698/2016/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtnanem kraje
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
 tel.: 595 622 201

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
 tel.: 595 622 668

(dále jen „objednatel“)

2. HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

se sídlem: Orlovská 726/155, Ostrava-Heřmanice, 713 00
 zastoupena: Martinem Holonou, jednatelem společnosti
 IČ: 29384214
 DIČ: CZ29384214
 bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s
 číslo účtu: 203828940/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37974

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2016 Smlouvu o dílo, evidenční č. 03698/2016/KŘ, na provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – pavilon T1.“
2. Při realizaci strukturované kabeláže v rámci slaboproudu nebyla provedena některá kabeláž z důvodu chybějící návaznosti na datový rozváděč včetně aktivních prvků (AP), který bude předmětem realizace dalších etap rekonstrukce elektroinstalace, a který bude umístěn v nově zřízené místnosti serveru.
3. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem 9.625,44 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 11.646,78 Kč.

III.

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace – pavilon T1“


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **1.153.839,44 Kč bez DPH**, cena celkem včetně DPH činí **1.396.145,72 Kč**.

IV.

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
5. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.


V Ostravě dne: 17. 10. 2016



za objednatele
Miroslav Novák
hejtman kraje



V Ostravě dne: 10. 10. 2016



Martin Holona
jednatel společnosti

S. POŠTULKA
DVTÁZE s.r.o.
IČ: 126 735
IČO: Hermanice
DIČ: CZ29384214

Strukturovaná kabeláž

Příloha č. 1

Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon T1" - méněpráce k dohodě o narovnání

Poř.	Popis	DPH	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
					CZK	CZK	CZK	CZK
Strukturovaná kabeláž								
Trasy								
22	Kabel SYKFY 25x2x0,5 120x1		120	m	25,26 Kč	3 030,72 Kč	17,92 Kč	2 150,28 Kč
23	Optický kabel FO SM 9/125 / 12 vláken 120x1		120	m	16,18 Kč	1 941,72 Kč	20,86 Kč	2 502,72 Kč
CELKEM								
Materiál celkem						4 972,44 Kč		
Montáž celkem								4 653,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)								9 625,44 Kč