

..... **ZS\_7/17** .......... **170042** .....

**DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 25.04.2017**

**I.  
Smluvní strany**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1. Objednatel</b>         | <b>Podniky města Šumperka a.s.</b>   |
| Se sídlem:                   | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk   |
| Zastoupená:                  | Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva   |
| IČO:                         | 65138163   |
| DIČ:                         | CZ65138163   |
| zapsána v OR:                | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224   |
| <i>dále jen „objednatel“</i> |  |
|                              |  |
| <b>2. Zhotovitel</b>         | <b>MORYS s.r.o.</b>  |
| Se sídlem:                   | Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  |
| Zastoupená:                  | Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti<br>Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci |
| IČO:                         | 42864771   |
| DIČ:                         | CZ42864771   |
| zapsána v OR:                | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504  |
| <i>dále jen zhotovitel</i>   |  |

**II.  
Předmět dodatku**

- A.** Na základě konečného odsouhlasení veškerých méněprací a víceprací provedených v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude aktualizace konečné ceny díla s tím, že jako datum uskutečnění zdanitelného plnění pro sjednané vícepráce bude stanoveno datum 01.12.2017. S ohledem na uvedené se smluvní strany v souladu s čl. XXI bod 2. smlouvy dohodly na změně čl. V. bod 2., který nově zní takto:

**„V.  
Cena díla**

2.	<b>Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele</b>	<b>22 449 236,-- Kč</b>
	<b>Cena celkem bez DPH dle dodatků č. 1 a 2</b>	<b>26 555 109,33 Kč</b>
	<b>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3</b>	<b>197 288,31 Kč</b>
	<b>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3</b>	<b>40 853,31 Kč</b>
	<b>Konečná cena díla celkem bez DPH</b>	<b>26 711 544,33 Kč</b>

*Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“*

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 2 je jako jeho příloha položkový souhrn méněprací a víceprací včetně jejich cenové kalkulace.
- C.** Smluvní strany se dohodly, že poslední daňový doklad na vzájemně odsouhlasené vícepráce dle tohoto dodatku č. 3 zhotovitel vystaví v souladu s podmínkami smlouvy bezprostředně po uzavření tohoto dodatku č. 3, přičemž jako datum uskutečnění zdanitelného plnění pro sjednané vícepráce bude stanoveno datum 01.12.2017. Sjednané platební podmínky ujednané smlouvou o dílo zůstávají tímto nedotčeny.
- D.** S ohledem na skutečnost, že konečná celková cena díla bez DPH je stanovena až na základě tohoto dodatku č. 3, dohodly se smluvní strany, že navýšení konečné ceny díla bez DPH nebude mít vliv na výši bankovní záruky, poskytnuté zhotovitelem dle čl. VIII. bod 5. smlouvy o dílo, dle kterého má bankovní záruka odpovídat hodnotě 10% z konečné celkové ceny díla bez DPH. S ohledem na uvedené tedy smluvní strany potvrzují, že výše bankovní záruky bude vycházet z konečné celkové ceny díla bez DPH dle dodatku č.2.
- E.** Zhotovitel prodlužuje záruku na hydroizolační funkci PVC fólie navařené na překrytí jednotlivých dílců střešní krytiny, a to na 6 let, tedy 72 měsíců. Objednatel tímto písemně potvrzuje, že v rámci projektové dokumentace nepožadoval umístění sněhových zachytávačů na střešní konstrukci, tudíž za škody způsobené absencí těchto střešních zachytávačů neodpovídá zhotovitel.
- F.** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- A.** Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Šumperku dne 29.12.2017

V Ostravě dne 18.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Tomáš Spurný  
předseda představenstva  
Podniky města Šumperka a.s.

.....  
Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel, na základě plné moci  
MORYS s.r.o.