

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 780 / 02 / 2016 a 315 790 / 02 / 2016
číslo smlouvy zhotovitele: 003 021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a. s.**

sídlo/místo podnikání: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti na základě plné moci

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 5

číslo účtu: 117508051/0100

telefon: 251091311

fax: 251626070

e-mail: cerhra@cerhra.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti, na základě plné moci

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

p. Jan Fröhlich, hlavní stavbyvedoucí

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků z následujícího důvodu:

- Při podrobném monitoringu stávající kanalizační stoky v ulici Emy Destinové pomocí kalibrační sondy bylo zjištěno, že ve dvou úsecích jsou betonové trouby s menším průměrem než předpokládaných DN 300 mm. Jedná se o úsek v délce 13 m mezi revizními kanalizačními šachtami C2043 a C2044 a o úsek o délce 17 m mezi revizními kanalizačními šachtami C2045 a C2046. Z tohoto důvodu objednatel zajistí na vlastní náklady v uvedených úsecích výměnu potrubí na průměr DN 300 pomocí otevřeného výkopu. Po provedení této výměny potrubí bude použita připravená PE vložka k sanaci stávající kanalizační stoky. Z důvodu výše uvedených skutečností dojde k prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků je závislý na dokončení výměny potrubí otevřeným výkopem a zároveň platí:

- 1) Dokončení výměny potrubí na průměr DN 300 do 15.11.2016
- 2) Dokončení díla dle původního záměru do 15.12.2016

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 29. 9. 2016

V Praze dne 28. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Volf
ředitel společnosti
Čermák a Hrachovec a. s.