



**Dohoda o závěrečném vyúčtování
dle Smlouvy o dílo č. 2016001386
„Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova III. etapa“
(úsek Žižkova – Nádražní)**

číslo smlouvy objednatele: 2016001386

číslo smlouvy zhotovitele: 16/3255

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídllo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaje: tel: 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
- bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

- 1.2. Zhotovitel** K-BUILDING CB, a.s.
sídllo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
IČ: 261 05 594
DIČ: CZ26105594
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje: [REDACTED]
- bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

2. Účel a Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2016 Smlouvu o dílo č. 2016001386 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést díla „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova III. etapa (úsek Žižkova – Nádražní)“ a závazek Objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel předal dílo dne 23.08.2016 Objednateli dle Smlouvy a Objednatel toto dílo převzal. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) a naopak nutností provedení dalších stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnových listů na méněpráce (ZL č.2) a vícepráce (ZL č.1), které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany tuto Dohodu, jejímž předmětem je závěrečné vyúčtování za provedení díla dle Smlouvy.

3. Závěrečné vyúčtování

- 3.1. Dle čl. 2 bod 2 a 3 této Dohody se smluvní strany dohodly na závěrečném vyúčtování díla dle Smlouvy č. 2016001386.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla označeného Objednatelem jako „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova III. etapa (úsek Žižkova – Nádražní)“ a v souladu se Smlouvou cenu sjednanou, která činí 4.987.448,26 Kč bez DPH (slovy čtyřmilionydevětsetosmdesátšedmtisícčtyřistačtyřicet osm korun českých dvacetšest haléřů)

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace změny ceny:

Cena celkem za dílo	4.997.700,00 Kč bez DPH
Náklady víceprací dle změnového listu ZLč.1	+127.774,54 Kč bez DPH
Náklady méněprací dle změnového listu ZL č.2	- 138.026,28 Kč bez DPH

Cena celkem za dílo 4.987.448,26 Kč bez DPH

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Tato Dohoda je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží Zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží **Objednatel**.
- 4.2. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 4.3. **Objednatel** ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne 03.10.2016 (usnesení č. 1417/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 4.4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. **Zhotovitel** bere na vědomí, že na tuto Dohodu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí **Objednatel** způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění **Objednatel** **Zhotovitele** informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této Dohody včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (**Objednatele**). **Zhotovitel** bere dále na vědomí, že **Objednatel** je povinen či oprávněn tuto Dohodu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

4.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy – ZL č.1, ZL č.2

V Českých Budějovicích dne 12 -10- 2016

V Českých Budějovicích dne 5.10.2016

Za Objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

Za Zhotovitele:



Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.



Odštěpný závod stavební a mechanizační

K-BUILDING CB
a.s.

(3) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Stavba: Reko veřej.prostranství a ploch ulice Žižkova /Dvořákova-Nádražní/

č. smlouvy objednatele: 2016001386

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

č. smlouvy zhotovitele: 16/3255

Objednatel (stavebník) :

 Statutární město České Budějovice
 nám. Přemysla otakara II., 1/1, 370 01 České Budějovice

TDS : Ing. Hísková Irena

Projektant : Ateliér SIS

Ing. František Stráský, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : K - BUILDING CB , a.s.

Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

Předmět změny :

viz položkový rozpočet

Návrh ocenění :

Vícepráce	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	127 774,54
	Celkem bez DPH	127 774,54
	DPH 21%	26 832,65
	Celkem včetně DPH	154 607,19

Vyjádření:

Zhotovitel :


 (e) Hraniční 2094
 370 06 České Budějovice

datum:

podpis:

Objednatel :

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

datum:

podpis:

TDS :

datum:

podpis:

Projektant :



datum:

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet 6 357 027 IČO 606 42 581

REKAPITULACE VÍCE PRACÍ

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova – III. etapa, České Budějovice
(úsek Dvořákova – Nádražní)

Stavba:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	127 774,54	26 832,65	154 607,19
CENA STAVBY	127 774,54	26 832,65	154 607,19

Vícepráce

Stavba :	12002 Rekonstr. veř. prostr. a ploch ul. Žižkova-III. et	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-uprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
8	113151115R00	Fréz. živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovka v místě frézování (celk. tl. 12 cm)	m2	23,00	25,00	575,00
		23		23,00		
45	564841111R00	Podklad ze šlérkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vrstva šd pod obruby (8,5+12,0)*0,35	m2	7,18	78,00	560,04
				7,18		
46	564851111R00	Podklad ze šlérkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -příčný práh, podélná stěna -chodníky	m2	158,00	94,00	14 852,00
		158		158,00		
54	576111223R00	Koberec asfalt mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm modifikovaný dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka - zfrézováno -vozovka - plná konstrukce	m2	23,00	271,00	6 233,00
55	577115127R00	Beton asf. ACL 22 S, modif. ložný š. nad 3 m, tl. 8 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 - vozovka - zfrézováno - vozovka - plná konstrukce	m2	23,00	452,00	10 396,00
56	577132111R00	Belon asfalt. ACO 11+ brusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -připojení parkoviště ČD -vyspravení chodníku	m2	1,00	290,00	290,00
58	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníky (použita dl. stávající) -dlažba bez zkosených hran pro zajištění hmatového kontrastu -varovné a signální pásy tl. 60 mm	m2	146,00	180,00	26 280,00
59	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -příčný práh, podélná stěna	m2	12,00	195,00	2 340,00
		73		73,00		
60	597093311RS2	Žlab odvodňovací ACO S 200 K, dl.1000 mm,D400,E600 mústkový rošt litina, šířka 280 mm,spád 340-390 mm dle situace č. přílohy 2, část C1 -odvodňovací žlaby s litinovou mříží s uložení do bet. lože	kus	2,00	4 080,00	8 160,00
65	59245268	Dlažba betonové barevná 20x10x6 dle situace - č. přílohy 2, část C1 -dlažba bez zkosených hran pro zajištění hmatového kontrastu	m2	40,00	172,00	6 880,00
		88		88,00		
Celkem za		51 Komunikace				76 566,04
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
81	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00	1 420,00	11 360,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				11 360,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
87	914001127R00	Osazení svíselé dopr.značky na sloup veřej. osvětl. dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -osazení dopr. značek	kus	2,00	315,00	630,00
88	915321115U00	Předformátované VDZ vodící pás	m	10,00	645,00	6 450,00

		dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -vodící pás					
90	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -vodorovné značení bílé -vodorovné značení žluté	m	44,00	52,00	2 268,00	
91	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -vodorovné značení bílé	m	57,00	88,00	5 016,00	
92	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber aid,plastem,nehluč dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -čára 0,5 m -dopravní stín -šípky -nápis bílé -nápis žluté -vyznačení bezpečnostního odstupu u zastávek MHD	m2	7,50	390,00	2 925,00	
93	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky dle pol. 915 71 1121 a 915 71 2121	m	289,00	2,00	578,00	
94	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zabry, nápisů dle pol. 915 72 1121	m2	7,50	5,00	37,50	
95	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubníky kamenné OP3 stávající	m	8,50	360,00	3 060,00	
96	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	12,00	1 410,00	16 920,00	
108	40445050.A	Značka dopravní IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -dopr. zn. IP11c -dopr. zn. IP12	kus	2,00	748,00	1 496,00	
117	R-položka	Dodávka spojovacího materiálu pro uchycení značek sada dle pol. 914 00 1125 -nové dopravní značky: uchycení dopravních značek, (šrouby, podložky, matice, objímky) cena byla stanovena na základě již realizovaných zakázek	kus	4,00	112,00	448,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				39 848,50	

CELKEM BEZ DPH

127 774,54

Stavba: Reko veřej.prostranství a ploch ulice Žižkova /Dvořákova-Nádražní/ č. smlouvy objednatele: 2016001386
Objekt: 02 Vedlejší rozpočtové náklady č. smlouvy zhotovitele: 16/3255
 SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 SO 402 Přípojky označnicků zastávek MHD + VO

Objednatel (stavebník) :
 Statutární město České Budějovice
 nám. Přemysla otakara II., 1/1, 370 01 České Budějovice

TDS: Ing. Hlisková Irena

Projektant: Ateliér SIS
 Ing. František Stráský, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: K - BUILDING CB , a.s.
 Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

Předmět změny:
 viz položkový rozpočet

Návrh ocenění:

Měněpráce	Obj. 02 Vedlejší rozpočtové náklady	-79 976,00
Měněpráce	Obj. SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	-54 050,28
Měněpráce	Obj. SO 402 Přípojky označnicků zastávek MHD+VO	-4 000,00
	Celkem bez DPH	-138 026,28
	DPH 21%	-28 985,52
	Celkem včetně DPH	-167 011,80

Vyjádření:

Zhotovitel:  ⁽²⁾ Hraniční 2094 datum: podpis
 370 06 České Budějovice

Objednatel: **MAGISTRÁT MĚSTA**
ČESKÉ BUDĚJOVICE datum: podpis
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

TDS: datum: podpis

Projektant:  datum: podpis
 370 01 České Budějovice, U Malše 20

Přílohy: Položkový rozpočet 367 027 IČO 606 42 581

REKAPITULACE MÉNĚ PRACÍ

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova – III. etapa, České Budějovice
(úsek Dvořákova – Nádražní)

Stavba:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Objekt 02 Vedlejší rozpočtové náklady	-79 976,00	-16 794,96	-96 770,96
Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	-54 050,28	-11 350,56	-65 400,84
Objekt SO 402 Přípojky označnicků zastávek MHD + VO	-4 000,00	-840,00	-4 840,00
CENA STAVBY	-138 026,28	-28 985,52	-167 011,80

Neprovedené práce

Stavba: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova - III. etapa, České Budějovice (úsek Dvořákova - Nádražní)

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-79 976,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-79 976,00

3	K	R	Geometrický plán pro oddělení pozemků	100 bm	-5,83	2 200,00	-12 826,00
7	K	R	Kontrola měření hlukové hladiny	kus	-6	11 025,00	-66 150,00
13	K	R	Archeologický dohled v průběhu stavby	kus	-1	1 000,00	-1 000,00

Neprovedené práce

Stavba :	12002 Rekonstr. veř. prostr. a ploch ul. Žižkova-III. et	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-uprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
30	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy dle situace č. přílohy 2, část C1 -pořízení chybějící ornice	m3	-22,20	550,00	-12 210,00
45	564641111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vrstva šd pod obruby -(9,2+18,7)*0,35	m2	-9,76	78,00	-761,28
				-9,76		
Celkem za		51 Komunikace				-12 971,28
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
85	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al palka dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -dopravní značení nové	kus	-12,00	980,00	-11 760,00
86	914001125R00	Osazení svléslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -osazení dopr. značek	kus	-18,00	265,00	-4 770,00
86	917161111RT3	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubníky kamenné OP3 nové	m	-9,20	1 410,00	-12 972,00
87	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože dle situace č. přílohy 2, část C1 -krajníky kamenné KS3 -krajníky kamenné šíře 10 cm -obrubníky kamenné OP4	m	-18,70	290,00	-5 423,00
105	40445023.A	Značka doprav. zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -dopr. zn. B1 -dopr. zn. B29	kus	-1,00	780,00	-780,00
112	40446161.A	Značka dopr. dodat E 9,13 500/500 fóli 1, EG 7 letá dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -dopr. zn. E13	kus	-1,00	694,00	-694,00
113	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 dle TDZ č. přílohy 5, část C1 -sloupky ocelové žárově zinkované	kus	-12,00	390,00	-4 680,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-41 079,00

CELKEM BEZ DPH

-54 050,28

NEPROVEDENÉ PRÁCE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
	MONTÁŽ ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNÍKU	ks	-1,00	4 000,00	-4 000,00		

dle situace přílohy č. 2.