

DODATEK č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 099/S954/2017/049/Paš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou

Hillermanovou,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s.r.o.

IČO: 25159224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

statutární orgán: Jiří Márovec, jednatel společnosti

zastoupený: Jiřím Márovcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 099/S954/2017/049/Paš

na akci „Jemčina O15“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 099/S954/2017/049/Paš na akci „Jemčina O15“. Předmětem změny je Čl. II. – Doba plnění a Čl. III. – Cena díla.

Čl. II. – Doba plnění, odst. 3 se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **20.12.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu

pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je provádění víceprací dle ZL č.3 (odstranění rour) a zhoršené klimatické podmínky v měsíci prosinci.

ČL. III. – Cena za dílo, odst. 1:

Cena o dílo se mění o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.3, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené ve změnovém listu č.3, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	799 183,40 Kč bez DPH
- cena víceprací :	16 088,67 Kč bez DPH
Cena celkem za dílo včetně víceprací:	815.272,07 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, to jest dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. **099/S954/2017/049/Paš**, dodatku č.1 se soupisem víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. **099/S954/2017/049/Paš**.

Ostatní body smlouvy o dílo č. **099/S954/2017/049/Paš**, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne:19.12.2017.....

V Hrachovišti dne: 15.12.17.....

Ing. Mojmíra Hillermanová
Vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Jiří Márovec
jednatel
JIPAMA s.r.o.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 099/S954/2017/049/Paš

Přílohy: č.1- soupis víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jemčina- vícepráce SO - 03	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		04.12.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	16 088,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		16 088,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 16 088,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 088,67	3 378,62

Cena s DPH 19 467,29

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Jemčina- vícepráce SO - 03

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	16 088,67	16 088,67		0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	12 353,55	12 353,55		0,000
1	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	15,000	823,57	0,00	12 353,55	12 353,55	0,00000	0,000
998		Přesun hmot				0,00	3 735,12	3 735,12		0,000
2	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,700	154,09	0,00	2 265,12	2 265,12	0,00000	0,000
3	RODP02	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,700	100,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00000	0,000
Celkem						0,00	16 088,67	16 088,67		0,000