



KUJCP018JN72

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu  
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/734/16/1

Č. smlouvy zhotovitele: 39/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/734/16 „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje**

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního  
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského  
úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:  
**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice  
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010  
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě  
• III/12128 – křiž. I/19 Milevsko – Týnice kř. MK, Ing. Rudolf Pešta, tel. 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.  
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
IČO: 26018055  
DIČ: CZ26018055  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda

tel. č. 777/328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda, tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš, tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, vedoucí přípravy, tel. č. 383 321 445

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

## II. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/734/16 ze dne 24. 6. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“, a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je administrativní pochybení v PD při přepočtu kubatury na tuny, méněpráce způsobené vynecháním 1280 m<sup>2</sup> vrstvy z geomřížoviny z technických důvodů a vícepráce vzniklé sanací utržené krajnice po odfrézování vrstev a dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena za dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“.

## III. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo“, který nově zní:

## IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“

- III/12128 – křiž. I/19 Milevsko – Týnice kř. MK

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	19 227 765,00 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	944 870,80 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	76 800,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 1	20 095 835,80 Kč
DPH 21%	4 220 125,52 Kč
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 1	24 315 961,32 Kč

## V. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1092/2016/RK-97 ze dne 22. 9. 2016.

V Českých Budějovicích dne 26 -09- 2016  
za objednatele:

V Sousedovicích, dne 26 -09- 2016  
za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
**a.s.**  
S... 391 Strakonice  
IČ... : CZ26018055  
T... +420 383 322 553  
B, vložka 1048 20

Vladimír Kotrch  
předseda představenstva



Změnový list VÍCEPRÁCE - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název smlouvy: SDL/OREG/734/16						
Číslo a název objektu: III/12128 - křiž.V19 Milevsko - Týnice kř.MK						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11S prům.tl. tl.30mm	Viz příloha zadání	administrativní chyba - přepočítání kubatury na tuny	
1	26.8.2016	2620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
2	26.8.2016	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
3	26.8.2016	113434	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
4	26.8.2016	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
5	26.8.2016	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
6	26.8.2016	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
7	26.8.2016	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
8	26.8.2016	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	
9	26.8.2016	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	vícepráce	sanace utržené krajnice po odfrézování asf. vrstev	

\* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list VÍCEPRÁCE - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název smlouvy: SML03RFD073art16											
Číslo a název objektu: RM 2128 - křiž. 219 Město - Týnec u M.K.											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo změny ve smlouvě nebo je změna smlouva	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	podíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné částky Kč
1	26.8.2016		077411 vstupy při stavbě	l	583,00	1 401,48	817,63	1 000,00	583 860,00	1 401 480,00	817 530,00
	26.8.2016		02630 dlouhky vlt a prací	Kc	0,00	5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	26.8.2016		014101 popelky za sklárku	M3	0,00	58,00	58,00	450,00	0,00	25 200,00	25 200,00
3	26.8.2016		113434 odpr. asf. v8 60000	M3	0,00	58,00	58,00	572,00	0,00	32 032,00	32 032,00
4	26.8.2016		21452 sanační vrstva z ram	M3	0,00	33,50	33,50	583,00	0,00	21 266,90	21 266,90
5	26.8.2016		58332 vrstva ze ŠTD 100mm	M2	0,00	58,00	58,00	71,00	0,00	3 978,00	3 978,00
6	26.8.2016		58334 vrstva ze ŠTD 200mm	M2	0,00	58,00	58,00	134,00	0,00	7 564,00	7 564,00
7	26.8.2016		574898 asf. ACP22+ 100mm	M2	0,00	58,00	58,00	418,00	0,00	23 408,00	23 408,00
8	26.8.2016		57472 voz. vrstva z tvrdle	M2	0,00	58,00	58,00	88,00	0,00	4 984,00	4 984,00
9	26.8.2016		919112 rozání asf. z 100 mm	kg	0,00	31,00	31,00	128,00	0,00	3 968,00	3 968,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										944 370,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON a.s.		12-09-2016

Schválil:

ředitel stavby/TOI		12-09-2016
projektant/AD		
zodpovědný projektant		12-09-2016
ředitel finanční managementu (KSP/KK)	podpis	datum
Schválil	podpis	datum





Změnový list MĚNĚPRÁCE - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název směrnice: SOUTRŽENÍ3416											
Číslo a název objektu: 0012126 - křiž. 013 Mlýnská - Týnská st. 60x											
por. číslo poz.	datum vzniku změny	číslo strany ve smlouvě nebo je změna záměrná	pops. a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	mzdní sazba	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdiel celk. ceny Kč
3			51475 vrstvy z geotextiliny	m <sup>2</sup>	14850	13570	1286	80 00	891 000 00	814 200 00	-76 800 00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-76 800 00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON a.s.	[redacted]	12-09-2016

Schválil:

inženýr stavby/TO	[redacted]	12-09-2016
-------------------	------------	------------

podatel/PO	[redacted]	
------------	------------	--

žadavatel/žadatel	[redacted]	12-09-2016
-------------------	------------	------------

jméno / jméno a příjmení	podpis	datum
Ing. Jiří Zeman	[redacted]	

jméno / jméno a příjmení	podpis	datum
Schválil	[redacted]	