

01345/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1237/2017
číslo dodatku č. 1 objednatele: 1345/2017

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Radka Váňová, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP001QT60

a

Zhotovitel	AVE Kolín s.r.o.
Spisová značka	Oddíl C, vložka 53627 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze
Sídlo	Třídvořská 1501, 280 02 Kolín V
Zastoupený	Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova, jednatelé společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Martina Moravcová
ve věcech technických	Ing. Adéla Vokounová
IČ	251 48 117
DIČ	CZ 251 48 117
Telefon	+420 321 724 011
e-mail	kolin@ave.cz
ID datové schránky	4ybng6b
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 53627, dne 28.8.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Z důvodu nutné koordinace akce „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín**“ mezi investorem rekonstrukce vodovodního řadu a městem Kolín, dále z důvodu dodržení technologických postupů je nutné posunout termín realizace akce do příštího roku. Pokud klimatické podmínky dovolí, rekonstrukce ulice započne v lednu 2018.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

IV. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 30.04.2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.11.2017, usnesení č. 4169/122/RM/2017

V Kolíně dne 21.12.2017

V Kolíně dne 7.12.2017

-24-

AME

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti