

DODATEK Č: 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000130

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500000357

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.2. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 371 519 553, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.3. Objednatel č. 2:

Obec Volduchy

sídlo: Volduchy 125

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, starosta

IČO: 00259217

DIČ: CZ00259217

tel: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: ucmbiif

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ----

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

obchodní firma: **ROBSTAV stavby k.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

jednající (jméno, funkce): xxxxxxxxxx, který zastupuje při výkonu funkce komplementáře, spol. Rekoskov s.r.o.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: zpixxe9

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

28. října 68b

301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 4.4.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „**Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, intravilán**“ a úhrada **ceny díla** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v termínu plnění a rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla (viz. níže), se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 V důsledku vydání rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského Kraje č.j. DSH/3874/117 ze dne 29.5.2017, kterým bylo zrušeno stavební povolení na realizaci díla dle SOD nebylo možné dílo dokončit v termínu dle SOD a provádění díla bylo zastaveno.

3.3 Po zohlednění důvodů, jež vedly ke zrušení stavebního povolení a dále za účelem snížení rizika škod hrozících jak na rozpracovaném díle tak třetím osobám (vč. jejich nedůvodného déletrvajícího omezení prováděním díla, když dobu dokončení díla nelze nyní předvídat), vzniklých v důsledku nemožnosti dokončení díla, byla po dohodě smluvních stran realizace díla rozdělena do dvou etap, tj.:

a) etapa 1 - od křižovatky silnic III/2328 a III/2323 k mlýnské strouze

b) etapa 2 - od mlýnské strouhy na konec obce

3.4 Na realizaci díla po etapách byly již podány dílčí žádosti o stavební povolení a to na následující dílčí stavby:

- a) etapa 1: „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA I“ (od křižovatky silnic III/2328 a III/2323 k mlýnské strouze);
- b) etapa 2:
 - 1) „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA II“ (od mlýnské strouhy na konec obce)
 - 2) „Odvodnění průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy v km 2.900 – 3.520“.
- c) Pro opravu komunikace bylo vydáno povolení údržbových prací.

3.5. Mezi zhotovitelem a objednatelem č.1 bylo dohodnuto, že staveniště na obě části bude objednatelem č.1 převzato zpět do 5 dnů po podpisu tohoto dodatku a zároveň splnění bodu 3.7. Bylo dohodnuto, že po dobu průběhu nového stavebního řízení na obě etapy (ETAPA I a ETAPA II) bude staveniště objednatele č.1.

Termín předání staveniště pro výstavbu I. etapy bude předáno samostatně a to do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o tom, že stavební povolení na stavbu „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA I“ nabylo právní moci.

Termín předání staveniště pro výstavbu II. etapy bude předáno samostatně a to do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o tom, že stavební povolení na stavbu „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA II“ nabylo právní moci.

3.6 S ohledem na výše uvedené se mění i původní ujednání o termínu plnění dle čl. IV, a to následovně:

- a) Termín pro provedení etapy 1: nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště na stavbu „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA I“, přičemž se tato doba realizace díla prodlužuje o dobu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla a neběží v období roku od 01. listopadu do 31. března.
- b) Konečný termín pro provedení díla, tj. dokončení obou etap a předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště na stavbu „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA II“, přičemž se tato doba realizace díla prodlužuje o dobu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla a neběží v období roku od 01. listopadu do 31. března..

3.7 Z důvodu blížícího se období zimní údržby bylo dohodnuto provedení nezbytných konzervačních prací na stavbě (popis viz změnový list), které budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.11.2017, přičemž se tato lhůta prodlužuje o dobu nevhodných klimatických podmínek.

3.8 Zimní údržbu komunikace bude provádět objednatel č. 1, zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost, tj. zejména se zdržet jednání, jež by provádění zimní údržby znemožnila či omezila, aby zimní údržba mohla být provedena řádně a v souladu s právními předpisy.

3.9 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 102

Komunikace a SO 103 Odvodnění komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku a tedy také SOD.

3.10 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 706 900,78 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.11 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.11.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 11 840 802,09 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 706 900,78 Kč bez DPH.

3.11.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 547 702,87 Kč

3.11.3 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 7 724 242,80 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 706 900,78 Kč bez DPH.

3.11.4 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 431 143,58 Kč

3.11.5 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 4.116.559,29 Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti vyhotovení, z nichž každý účastník obdrží po dvou.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského Kraje č.j. DSH/3874/117
- položkový rozpočet
- harmonogram etapa 1
- harmonogram etapa 2

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

ROBSTAV stavby k.s.

zastoupený komplementářem, spol.
Rekoskov s.r.o, kterou při výkonu
funkce zastupuje xxxxxxxxx

objednatel č. 2 :

V obci Volduchy dne _____

Obec Volduchy

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta

Návrh smlouvy vyhotovil: Milena Mašková dne : 13.9.2017