

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0344/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“

a

Smlouvě

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

a

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxx Želechovice nad Dřevnicí

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání s vedením obce Lipová v návaznosti na nedořešené financování stavebních objektů obce.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo, z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

Článek III. Změny

1. **Článek III. „3. Smlouva o výkonu autorského dozoru“, bod 12** se ruší a nahrazuje textem:

12. Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Poskytovatel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2019-31.08.2019. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava silnice.“

2. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písm. b), c), d), bod 2 a 3** se ruší a nahrazují textem:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- | | |
|--|---------------------|
| b) předání 1 paré DÚR, potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části a propočtu nákladů: | 10. 05. 2018 |
| c) zpracování a předání 1 paré DSP | 15. 06. 2018 |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu | 30. 11. 2018 |

2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**

- | | |
|--|---------------------|
| a) předání pravomocného územního rozhodnutí: | 10. 05. 2018 |
| b) předání všech pravomocných stavebních povolení: | 30. 11. 2018 |

3. **Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**

Předpokládaná doba plnění závazku je **1.4.2019 - 31.08.2019**

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

dne: 20. 12. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal