



Usnesení č. RM/1753/11/17
z 37. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.11.2017

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše“ -
Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností SMP, CZ a.s., IČ: 27195147, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše“, na základě kterého se stanovuje konečný termín dokončení díla do 15.12.2017 z důvodu pozdějšího předání staveniště (skutečný termín předání staveniště 21.8.2017, původní termín 16.6.2017), které bylo způsobeno vyvolanou přeložkou kabelů ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s. – viz. Zápis o předání staveniště ze dne 16. června 2017 a Dodatku k zápisu o předání staveniště ze dne 21. srpna 2017, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se zkrátala.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic