

## **DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 02PU-001868

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

kontaktní osoba ve věcech  
technických:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **KAPAIING s.r.o.**

se sídlem: Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150 00  
IČ: 01962604  
DIČ: CZ01962604  
Spisová značka: C 213341 vedená u MS v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech  
technických:  
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2017 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „IPHO V. etapa I/16 Bezno, I/16 Jizerní Vtelno, I/16 Zámostí - realizace oken“, ISPROFIN: 327 111 0901 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 1.1. Doba pro dokončení odst. 1.1.9., a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Vzhledem k tomu, že realizaci předmětné stavby nebude zhotovitel schopen dokončit do 3.1.2018 z důvodu špatných klimatických podmínek, se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku 1.1. Doba pro dokončení odst. 1.1.9. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

- *Původní termín dokončení* **03.01.2018**  
*se mění a nahrazuje*
- *Nový termín dokončení* **31.03.2018**

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že dodavatel/zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.2, včetně Smlouvy o dílo bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
za objednatele

**KAPAING s.r.o.**  
za dodavatele/zhotovitele

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 02.01.2018

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: