

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. ledna 2014

I. Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO : 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI
(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. František Vocetka

bytem: [REDACTED]

IČ: 41834445

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy o dílo uzavřené 6. ledna 2014 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2014, Dodatku č. 2 ze dne 2. prosince 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 12. prosince 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

II. Změny Smlouvy o dílo

2.1. V článku IV. v odst. 4.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2018.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek, včetně Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků č. 1 – 3, po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 3.4. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel