

# SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/273

Dodatek č.1

## Odpočinkové stavby LS Litvínov

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**SOLITERA spol. s r.o.**

IČO: 43762751

DIČ: CZ43762751

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5438

sídlo: Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Hořovice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo:

### III. D o b a p l n ě n í

1. **Text ve znění:** „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 17.11.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“, **se mění na text:** „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.5.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 17.11.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

**Zdůvodnění:** Vzhledem k současným klimatickým podmínkám spočívajících v nízkých teplotách a sněhové pokrývce nelze provádět mokré procesy (betonáže) bez rizika, že by byly provedeny v odpovídající kvalitě a následně nedošlo k jejich degradaci.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

V Teplicích, dne: 20.12.2017

V Teplicích, dne: 20.12.2017

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:1		
		Datum změny: 20.12.2017		
Název veř. zakázky: Odpočinkové stavby LS Litvínov				
Zhotovitel: SOLITERA spol. s r.o.				
Objednatel: KR Teplice – LS Litvínov				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I    N    IP    NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> <b>Termín realizace:</b> Na základě požadavku objednatele dojde k posunutí termínu pro dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k současným klimatickým podmínkám spočívajících v nízkých teplotách a sněhové pokrývce nelze provádět mokré procesy (betonáže) bez rizika, že by byly provedeny v odpovídající kvalitě a následně nedošlo k jejich degradaci.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  <b>406.743,51 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>406.743,51 Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>406.743,51 Kč bez DPH</b>		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 20.12.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	████████████████████	Datum: 20.12.2017		
Přílohy: NE				