

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S/495/2017/ODŽP

na zhotovení díla „Rekonstrukce skateboardového parku Baba“

## Smluvní strany

- a) **Objednatel:** **Městská část Praha 6**  
Zastoupená Ing. Romanem Mejstříkem, radním  
Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
IČ: 00063703  
DIČ: CZ00063703  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6  
Číslo účtu: 2000866399/0800  
(dále jen **Objednatel**)
- b) **Zhotovitel:** **Mystic Constructions, spol. s r.o.**  
Zastoupená Radomírem Teichmannem, jednatelem  
Se sídlem: Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
IČ: 26177358  
DIČ : CZ26177358  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce skateboardového parku Baba“ S 495/2017/ODŽP.

Dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě skutečností, které nastaly po podepsání jmenované smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy v následujícím znění.

Tímto dodatkem se mění tyto články předmětné smlouvy:

### 1.) Bod III. se mění takto.

Plnění díla bude rozděleno na dvě etapy:

Ukončení 1. etapy prací: do max. 15.12.2017

Ukončení 2. etapy prací: do max. 30.4.2018

### 2.) Bod V., odstavec 1) se mění takto.

Cena za dílo 1. etapy prací: 4 000 000,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo 2. etapy prací: 3 129 957,00 Kč vč. DPH

**Cena celkem vč. DPH:**

**7 129 957,00 Kč vč. DPH**

**3.) Příloha smlouvy o dílo „Výkaz výměr dle etap“**  
je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:  
Ing. Roman Mejstřík  
radní Městské části Praha 6

Zhotovitel:  
Radomír Teichmann  
Mystic Constructions, spol. s r.o.

.....

.....