

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S913/2017/641**



LCR0895196

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Ladislav Trčka

IČO: 13617826

DIČ: 6306082101

místem podnikání: Hornická 198, Staré Město 788 32

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

„LHO Rudolfka – projektová dokumentace“

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2014/641

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Doba plnění a čl. III. Cena a platební podmínky. Na základě požadavku objednatele je nutné rozšířit rozsah navržených úprav. Podrobněji v zápise, který je přílohou tohoto dodatku.

Obsah smlouvy se mění takto:

III.

Doba plnění

Původní termín odevzdání PD:	31.12.2017
Nově sjednaný termín odevzdání PD:	28.02.2018

IV.

Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši:

Cena dle SOD:	64.000,- Kč bez DPH
Úprava textové a výkresové části, dle požadavku objednatele:	16.000,- Kč bez DPH
Cena celkem:	80.000,- Kč bez DPH

Slovy: osmdesát tisíc Korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, nichž objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.

V Šumperku dne: 1.12.2017

Ve Starém Městě dne: 15.12.2017



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel krajského ředitelství Šumperk
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Ladislav Trčka
zodpovědný projektant

Objednatel

Zhotovitel

Příloha - Zápis z jednání ze dne 01.12.2017

ZÁPIS z jednání konaného dne 22.11.2017 na LS Loučná nad Desnou

Přítomni:

Ing.Ján Dvořák – lesní správce

Ing.Andrea Lahová - technický pracovník pro stavební činnost

Ing. Josef Kubíček Ph.D.- technický pracovník pro stavební činnost

Ing. Ladislav Trčka – PROINK


Schůzka byla svolána za účelem projednání návrhu stavby „LHO Rudolfka“.

Oproti předloženému návrhu požaduje objednatel provést v konečném řešení tyto úpravy:

- 1/ Bude zrušena venkovní opěrná zídka na jihozápadní straně objektu
- 2/ Do objektu bude proveden pouze jeden vstup - umístění vstupu v jihozápadní podélné stěně.
Z venkovního prostoru bude přímý vstup do místnosti pro návštěvníky lesa a z této místnosti bude vstup do zázemí pro pracovníky LČR.
- 3/ Ve veřejně přístupné části (zázemí pro návštěvníky lesa) bude zrušen komín.
- 4/ Bude provedena změna zateplení prostoru pro zaměstnance LČR – bude zrušeno zateplení stropu nad 1NP a bude zateplena střecha včetně štítové stěny a střední dělicí stěny v půdním prostoru.
- 5/ Bude upraveno umístění a tvar schodiště mezi 1.NP a podkrovím
- 6/ Bude upravena konstrukce krovu – místo vrcholové vaznice budou provedeny dvě střední vaznice

Návrh se zapracováním dohodnutých změn bude předložen k odsouhlasení do 01.12.2017.

Zapsal: Ing.Ladislav Trčka


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Ptačkovská 1105/10, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

