

Ev. číslo Objednatele: SO2017-054 - 001

Ev. číslo Zhotovitele: D400/33000/00211/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů

dodatek č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 66000769
Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel
Osoba oprávněná k podepisování:
smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel
Osoby pověřené k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková
ve věcech technických: Ing. Jan Smutek
Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH
(dále jen **“Objednatel“**)
na straně jedné
- 1.2 Zhotovitel: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka
zastoupen: Pavel Koscielniak, vedoucí oz. GEAM
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zapsán v OR OS: Krajský soud Brno, oddíl A XXIX, vložka 64
Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520
Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: Ing. Pavel Koscielniak, vedoucí o. z.
Ve věcech technických: Ing. Petr Kříž, Ph.D., RNDr. Petr Navrátil
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako **„Zhotovitel“**)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 této smlouvy na zakázku malého rozsahu názvu: „Vrtný průzkum pro ověření homogenních horninových bloků v okolí PVP Bukov“ (dále jen „Smlouva“), kterým se mění lhůta na ukončení Díla. Tato změna je vyvolána potřebou rekonstrukce a částečného zbudování nového přívodu technologických médií do oblasti vrtných prací v areálu jam R7S a B1.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 2.1 V článku 5.1 se tímto dodatkem mění lhůta 4 kalendářních měsíců na 9 kalendářních měsíců. Nové znění článku 5.1 je následující:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě 9 kalendářních měsíců od podpisu Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Jiří Slovák

Ing. Pavel Koscielniak

ředitel

vedoucí odštěpného závodu