

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. S71/2017/033 uzavřené dne 3. října 2017

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: Tomáš Vašata, vedoucí provozu Semenářského závodu (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

nebo Petra Janoušová, technický pracovník Semenářského závodu Týniště nad Orlicí,

č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

ASJ s.r.o.

IČO: 25281861

DIČ: CZ 25281861

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651

sídlo: Světlá 8, 503 12 Všeň

zastoupený: Jiřím Švubem, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ladislav Dědek

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci **“Luštírna – spojovací most - rekonstrukce rampy a přístupového schodiště k agregátům“**; evidenční číslo zakázky S71/2017/033 uzavřené dne 3. října 2017, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na stavbě, které jsou přesně popsány ve Změnovém listě číslo 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo.

Dále ve vazbě na současné nepříznivé klimatické podmínky, které brání zhotoviteli provést dílo v plném souladu s projektovou dokumentací a jejími změnami a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů včetně změn popsaných ve Změnovém listě číslo 1 a za dodržování platných ČSN a ON se mění termín provedení díla. V tomto případě se jedná pouze o stavební práce spojené s instalací nášlapné vrstvy (hydroizolace, polyuretanová vrstva, lemování) na nákladní rampě budovy Luštírna – spojovací most. K datu dílčího předání a převzetí stavby (nejpozději v den provedení díla dle původní Smlouvy o dílo, tj. 15. prosince 2017) bude dílo možné plně využívat bez omezení, na základě čehož bude vyhotoven dílčí předávací protokol. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD	Dodatek č. 1		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
195 413,01 Kč	45 222,22 Kč	64 954,84 Kč	215 145,63 Kč

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 215 145,63 Kč bez DPH, slovy dvěsetpatnácttisícstočtyřicetpět korun českých šedesáttriňhaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění.

Ruší se původní text článku III. odstavec 3. Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. května 2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 16. října 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek ke Smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke Smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke Smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.

4. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
5. Tento dodatek ke Smlouvě je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
6. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku smlouvy v jejím plném znění.
8. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
11. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
12. Součástí této smlouvy je příloha – Změnový list č. 1

v Týništi nad Orlicí dne
- 6 -12- 2017

ve Světí dne
- 4 -12- 2017


Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště


ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel: +420 495 407 008

.....
za Objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu

.....
za ASJ, s.r.o.
Jiří Švub
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 4.12. 2017	
Název veř. zakázky: Luštírna – spojovací most – rekonstrukce rampy a přístupového schodiště k agregátům - RSP Zhotovitel: ASJ s.r.o.			
Objednatel: LČR, s.p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí			
Název akce (majetku): Luštírna – spojovací most	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 019006	Stavební díly: viz. rozpočet
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Betonová hrdlová trubka pod rampou nebude odříznuta dle PD. Byla odříznuta pouze nepatrná část obvodu. V betonové trubce, tak vznikl revizní otvor. MĚNĚPRÁCE Revizní otvor bude zajištěn mřížkou z tahokovu. ZHOTOVITEL NEPOŽADUJE ÚHRADU PRACÍ Zákryt betonové trubky bude proveden z plechu P3 oproti na projektovanému P8. Poklop bude proveden v jednom kuse a bude usazen do hrdla trubky. MĚNĚPRÁCE Část sloupků zábradlí bude zhotovena z profilu L50/50/4 oproti navrženému PLO 50/10. MĚNĚPRÁCE Po odbourání stávajícího schodiště byla obnažená stěna, která je opatřena folií – izolací proti zemní vlhkosti a dále zavěšenou geotextilií, která je zdegradovaná a bude odstraněna. Jako ochrana bude provedena stěna ze ztraceného bednění tl. 150 mm, která zároveň začistí a zarovná povrch izolované stěny. Stěna bude bez dodatečné povrchové úpravy. Horní část stěny bude oplechována. VÍCEPRÁCE Při bouracích pracích bylo zjištěno, že rampa není provedena jako monolitická železobetonová deska o více podporách, ale jedná se o prefabrikovanou panelovou konstrukcí s nabetonávkou. Nabetonávka je zdegradovaná ve větším rozsahu než byl předpoklad a neobsahuje betonové výztuže. MĚNĚPRÁCE (ochranný nátěr výztuže), VÍCEPRÁCE (větší množství bouracích prací a nového betonu) Pracovní postup: - odbourat nesoudržné části betonu, - doplnit výškový rozdíl pod navržené souvrství, - souvrství bude provedeno dle technologického postupu systému WEBER. Nášlapná vrstva a lemování se bude aplikovat až za příznivých aplikačních podmínek (klimatické podmínky dlouhodobě nad 15 °C), nejdéle do 31. května 2018. <p>Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s projektantem, též změny podložil na ceněním položek rozpočtu.</p>			
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> Odříznutí nebylo možné provést z důvodu značného armování a špatného přístupu. Zajištění otvoru proti pádu předmětů a nečistot do betonové hrdlové trubky. Změna zakrytí byla provedena z důvodu neodříznutí betonové hrdlové trubky. Zajištění lepší tuhosti zábradlí. Po obnažení izolované stěny byla zjištěna degradace svrchních vrstev. Původní projektová dokumentace nepředpokládala vrstvený beton, ale monolit. 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasím, bez připomínek		Datum: 4.12.2017	Podpis: 

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.5. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	45 222,22 Kč	Bilance: 19 732,62Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	64 954,84 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			xxxxxxxxx Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			215 145,63 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Švub	 ASJ s.r.o. Svob. B. 503/12 tel: 4420 495 407 000 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281401 DIČ: CZ25281401	Datum: 4.12. 2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Zuzana Neznajová	Lesy České republiky, s.p. [07] se sídlem Přemyslovská 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 25281401, DIČ: CZ25281401 Semenařský závod Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí	Datum: 4.12. 2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) rozpočet – vícepráce, méněpráce 4 listy				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Luštirna - Lesy ČR	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1 přípočty	EČO	
		Místo	Týniště nad orlicí
Objednatel	Lesy ČR	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Jiří Švub		
	Rozpočet číslo		Dne
			24.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	46 143,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 811,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		64 954,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové

ASJ
Stavební firma

D Celkem bez DPH 64 954,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	64 954,84	13 640,52

Cena s DPH 78 595,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Luštěřna - Lesy ČR

Objekt: Změnový list č.1 přípočty

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Jiří Švub

Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				64 954,84	2,484
	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 265,46	0,728
1	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15, 1,4*1,5=2,1	m2	2,100	602,60	1 265,46	0,728
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 776,56	1,756
2	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,400	2 996,40	1 198,56	0,000
3	985311314	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	22,000	2 799,00	61 578,00	1,756
	997	Přesun sutě				912,82	0,000
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,880	569,80	501,42	0,000
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,880	229,90	202,31	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,800	10,01	88,09	0,000
7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,880	137,50	121,00	0,000
		<u>Celkem</u>				64 954,84	2,484

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Luštica - Lesy CR	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1 odpočty	EČO	
		Místo	Týniště nad orlicí
Objednatel	Lesy ČR	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Jiří Švub		
	Rozpočet číslo	Dne	
		24.11.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
	Montáž				
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
	Montáž				
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				
	Montáž				
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Lesy České republiky, s.p. [07]
 se sídlem Pražská 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

ASJ
 stavební firma
 ASJ s.r.o.
 Svatý B. 503 12

D Celkem bez DPH				-45 222,22
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-45 222,22	-9 496,67	
Cena s DPH				-54 718,89

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luštírna - Lesy ČR
 Objekt: Změnový list č.1 odpočty

Objednatel: Lesy ČR
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Místo: Týniště nad orlicí

Zpracoval: Jiří Švub
 Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -38 477,34

3 Svislé a kompletní konstrukce -38 477,34

1	R	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	-2,082	1 133,00	-2 358,91
			-2,082		-2,082		
			Součet		-2,082		
2	R	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	-22,250	1 392,30	-30 978,68
3	R	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	-22,250	231,00	-5 139,75

PSV Práce a dodávky PSV -6 744,88

767 Konstrukce zámečnické -6 744,88

4	553	553960011	Atypická ocelová konstrukce - materiál a zpracování	kg	-41,553	131,63	-5 469,62
5	R	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-41,553	30,69	-1 275,26
			(-70,5+67)*1,1"změna zábradlé Z1		-3,850		
			(-55,5+52)*1,1"změna zábradlé Z2		-3,850		
			-61,55/2*1,10	"poklop"	-33,853		
			Součet		-41,553		

Celkem -45 222,22

□