



## DODATEK č. 6

na stavbu č. 40973 – Výstavba tělocvičny – víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo č. 1028/2010 (číslo objednatele)

č. 1049/10 (číslo zhotovitele)

### čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

Zástupce objednatele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

**Městská část Praha - Dolní Měcholupy**

Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10

Mgr. A. Jiří Jindřich - starosta

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800

00231347

CZ00231347

Martin Kembitzký - referent

dále jen "OBJEDNATEL"

**Zhotovitel:**

**Sdružení společností**

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

**STAMET, s. r. o., vedoucí účastník sdružení**

Erbenova 11, 150 00 Praha 5

Ing. Miloš Vácha - jednatel

485 89 829

CZ485 89 829

Ing. Miloš Vácha

a

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

**ELIZZA s.r.o., účastník sdružení**

Malebná 690, Praha 4

Ing. Milan Stupavský, Dr.

003 345 61

CZ003 345 61

Ing. Milan Stupavský, Dr.

dále jen "ZHOTOVITEL"

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2010, č. objednatele 1028/2010, č. zhotovitele 1049/10 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“), takto:

## čl. II. Předmět díla

### *I. Dosavadní znění článku II. smlouvy o dílo se doplňuje o odst.7. tohoto znění:*

7. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce dané projednanými a schválenými změnovými listy č. 12, 13 a 14:

- Změnový list č. 12:

2.1 - Řešení prostorové akustiky. Projektová dokumentace dopracovaná na základě dodatku č.4 SOD řeší požadavek HS hl.m.Prahy na prostorovou akustiku tělocvičny. Dochází v souladu s akustickým posudkem zpracovaným Ing. Králíčkem v 03/2017 k náhradě původně navrhovaných podhledů z cementotřískových desek za svěšený kazetový podhled 600 x 600 mm GYPTONE (typ dle výběru GP a INV) + ochranné horizontální síť (stejně jako na oknech). Podhled nelze zavěsit na střešní panely – doplňuje se pomocná nosná konstrukce pro AKU podhled (zdvojené UA profily tl. 100 mm vč. patek, osově po 1000mm), doplnění akustické izolace za obklad tělocvičny z laminátových desek (T18) a odhlučnění M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ).

2.2 – Doplnění ochranného protipožárního nátěru vazníků

- Změnový list č. 13:

13.1 - M21 – Elektroinstalace silnoproudé – změna svítidel

13.2 - M22 - JČ - Jednotný čas – změna hodin

13.3 - M22 - EPS – Elektrická požární signalizace - změna

13.4 - 823.27 – Sadové úpravy – zmenšený rozsah prací

13.5 - 786 – Stínění – změna – dopracování PD DPS

13.6 - Plastika Čestmíra Sušky v parku – odpočet – požadavek objednatele

13.7 - 767 – Záměčnické konstrukce - OV30 - Logo na fasádě – změna textu a materiálu

- Změnový list č. 14:

14.1 - 712 – Povlakové krytiny – úprava hydroizolace střechy pro prostupy nosné konstrukce jednotek Hoval

14.2 - 730 - Ústřední vytápění – doplnění vyvažovacích ventilů – dopracování PD DPS

14.3 - 776 – Podlahy povlakové – úprava lajnování sportovní podlahy pro stanovené sporty, doplnění bodů pro osazení sloupků

14.4 - 62 – Fasáda – doplnění fasádních desek - požadavek objednatele

14.5 - Změna dispozice m.č. 3.04 – požadavek objednatele

14.6 - Měření hluku – požadavek HS hl.m.Prahy

14.7 - Zabezpečení objektu po dobu pozastavení prací

14.8 - 766 – Konstrukce truhlářské - T18 - Obložení tělocvičny – změna textu a materiálu

Přehled odsouhlasených změnových listů č. 12, 13 a 14 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6 a je tak jeho nedílnou součástí. Kopie samotných odsouhlasených změnových listů č. 12, 13 a 14 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 6 a je tak jeho nedílnou součástí.

### **čl. III. Doba zhotovení díla**

Na termínu dokončení se dohodli účastníci poté, co došlo k dohodě o ceně a objednatel zajistil finanční prostředky na dokončení díla a je schopný dostát svým finančním závazkům spojených s úplným dokončením díla podle ujednání smlouvy. Termín ukončení prací je smluvními stranami stanoven do 18.5.2018.

### **čl. IV. Cena za dílo**

II. *Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena. Tímto dodatkem č. 6 se smluvní strany dohodly na ceně za část díla specifikovanou v článku II. tohoto dodatku.*

1. Celková smluvní cena části díla vymezené v čl. II tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí **1 112 754,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany rekapitulují dohodnutou cenu za dílo :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SOD	49 777 760,00			
Cena dle 1. dodatku SOD	1 070 462,00			
Cena dle dodatku č.4 SOD	608 605,00			
Cena dle dodatku č.5 SOD	1,745.540,00			
Cena dle dodatku č.6 SOD	1 112 754			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>54 315 121</b>			
Z toho:				
- Uhrazeno s DPH 20% s DUZP do 31.12.2012	24 034 417	4 806 883,40		28 841 300,40
- Cena pro sazbu DPH 21%	30 280 704		6 358 947,84	36 639 651,84
- <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>54 315 121</b>			<b>65 480 952,24</b>


## čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2010. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 6 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou platná a účinná.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 6 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6.
5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 6, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

### Přílohy:

- č. 1 – přehled změnových listů č. 12, 13 a 14
- č. 2 – kopie změnových listů č. 12, 13 a 14

V Praze dne 3. 1. 2018



Starosta městské části  
Praha – Dolní Měcholupy

V Praze dne 23 -11- 2017



Ing. Miloš Vácha  
jednatel společnosti STAMET, s.r.o.  
vedoucí účastník sdružení