

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/0665/OPS.DVZ (62/3224/2016)

číslo smlouvy zhotovitele: 028/16/AP

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Romanem Petrussem, starostou  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
kontaktní osoba: Mgr. Martin Moulis  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Atelier PROMIKA s.r.o.**  
se sídlem: Muchova 9/223, Praha 6, PSČ 160 00  
zastoupen: Ing. Pavlem Míkou a Ing. Petrem Mackem, jednatelem  
IČO: 26080273  
DIČ: CZ26080273  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103969  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně také „smluvní strany“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/0665/OPS.DVZ (č. 62/3224/2016) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost k akci „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování nových požadavků objednatele a na to navazující navýšení ceny díla.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující dodatečné činnosti:
- zapracování požadavku odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 na vybudování osvětlení stávající části cyklistické a pěší stezky do DÚR;
  - zapracování přeložky kabelů společnosti ČD – Telematika a.s., IČ: 61459445, v celkové délce cca 1 km do DÚR a PDPS;
  - součástí výše uvedených činností je přesné vytyčení kabelové trasy, položkový výkaz výměr a rozpočet a nezbytná inženýrská činnost.

3.2. Smluvní strany dohodly o navýšení ceny díla za činnosti uvedené v odst. 3.1 tohoto článku následovně (viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný položkový rozpočet):

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>1.169.000 Kč</i>
<i>Cena za dopracování DÚR</i>	<i>189.000 Kč</i>
<i>Cena za PDPS – přeložka</i>	<i>81.200 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>1.439.200,00 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>302.232 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>1.741.432 Kč</i>

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že činnosti dle odst. 3.1 tohoto článku budou provedeny v následujících termínech:

- Zahájení plnění: ihned po podpisu tohoto dodatku;
- DÚR: do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku;
- PDPS: do 10 týdnů od podpisu tohoto dodatku.

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

4.1. Tento dodatek včetně přílohy se stává nedílnou součástí Smlouvy.

4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 29. 11. 2017, č. Usn RMC 0773/2017

20. 12. 2017

V Praze dne .....

V Praze dne .....



.....  
Roman Petrus, starosta



.....  
Ing. Pavel Míka, Ing. Inženýrský podnikatelé

.....  
Správce rozpočtu: .....

.....  
Helena Jónská



.....  
atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 150 00 Praha 6  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

<b>ROZPOCET</b>					
<b>Název akce: Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26</b>					
	<b>poč. hodin</b>	<b>hod. sazba v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>hod. sazba v Kč s DPH</b>	<b>cena celkem v Kč bez DPH</b>
<b>1. Zajištění vstupních podkladů</b>	400	600	21%	726	240 000
Mapové podklady - technická mapa, ochranná pásma, orto KN - digitální podklad Zaměření Zajištění podkladu sítí Ochrana stromů - dendrologie Místní šetření - fotodokumentace					
<b>2. Vypracování dokumentace DÚR</b>	450	700	21%	847	315 000
<b>Dodatek č. 1</b>	240	700	21%	847	168 000
<b>3. Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR</b>	200	600	21%	726	120 000
<b>Dodatek č. 1</b>	35	600	21%	726	21 000
<b>4. Vypracování DSP</b>	350	700	21%	847	245 000
<b>Dodatek č. 1</b>	116	700	21%	847	81 200
<b>5. Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP</b>	200	600	21%	726	120 000
<b>6. Vypracování PDPS</b>	150	700	21%	847	105 000
<b>7. Autorský dozor</b>	40	600	21%	726	24 000
<b>CELKEM Kč bez DPH - původní SoD</b>					<b>1 169 000</b>
<b>CELKEM Kč bez DPH - dodatek č. 1 SoD</b>					<b>270 200</b>
<b>CELKEM Kč bez DPH - CELKEM SoD + dodatek č. 1</b>					<b>1 439 200</b>