

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: Ing. Petr Dejmal

místo podnikání Velká Losenice 16, 592 11 Velká Losenice

zapsán v ŽR u MěÚ Žďár nad Sázavou, výpis č.j. : MU/OŽ/1218/2016/Ku/5

IČO: 76224767, DIČ: CZ [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 19.7.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo RN Okrouhlice**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací:

V průběhu zajišťování podkladů, průzkumů a zkoušek v terénu, potřebných pro zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že lokalita bez větších opatření umožňuje provedení retenční nádrže o ploše cca 0,5000 ha při normálním nadřžení, oproti předpokládané ploše 0,3500 ha. Navýšení možné vodní plochy o cca 40 % bylo objednatelem odsouhlaseno. Nárůst plochy retenční nádrže vyžaduje větší rozsah geodetických prací a větší rozsah inženýrsko-geologických prací. Bylo dohodnuto, že nárůst ceny těchto přípravných prací bude 25 %.

Dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 se **doplňuje v čl. III. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 13.125,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 176.000,00 Kč

Dodatek č. 1: 13.125,00 Kč

Cena celkem: 189.125,00 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30. 11. 2017

Velká Losenice: 27.11.2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Ing. Petr Dejmal