

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/413 Rybníky, průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 23. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- SO 203 – Zárubní zeď č. 2 - Při výkupu pozemku nutného pro stavbu je potřeba vyprojektovat novou zárubní zeď, která navazuje na již projektovanou novou zeď, která bude budovaná z důvodu umístění autobusového zálivu a zároveň bude sloužit k zajištění stávající podezdívky s plotem
- SO 701 – Výstavba RD č. p. 80 - Součástí projektové dokumentace je také objekt RD paní Pánkové. Vzhledem k tomu, že paní Pánková ještě stále vybírá typ domku a mění své požadavky, odevzdání vyprojektovaného objektu se přesouvá na rok 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie	do 6 měsíců od uzavření této smlouvy
Výstupy inženýrské činnosti	do 30 pracovních dnů po předání konceptu DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, SP, IČ	do 15 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem
SO 203, SO 701	do 30. 4. 2018

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

876.600,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena DSP/PDPS, SP a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena samostatně pro DSP/PDPS, SP a IČ mimo SO 203, SO 701, [REDAKCE] bez DPH a druhá faktura bude vystavena samostatně pro SO 203, SO 701, [REDAKCE] bez DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 18.12.2017

V Brně, dne 20.12.2017

[REDAKCE]

PIS PECHAL, s.r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY





CENA CELKEM BEZ DPH	876600,00
----------------------------	------------------

V Brně, dne

