



**Dodatek č. 3 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 16195
„České Budějovice, Trágerova ulice (Školní – V. Rabase) –
stavební úpravy kanalizace a vodovodu“**

číslo smlouvy objednatele: 2017000842
číslo smlouvy zhotovitele:
veřejná zakázka: 16195

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sidlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, zaměstnancem (investiční
odbor) Magistrátu města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386802 201,
+420 386 802 216

iČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 216

1.2. Zhotovitel Metrostav a.s.
sidlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsán u rejstříkového městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
iČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupen: Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

kontaktní údaje:



bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Účel a Předmět Dodatku č. 3

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2017000842), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 11. 2017 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „České Budějovice, Trágerova ulice (Školní – V. Rabase) – stavební úpravy kanalizace a vodovodu“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16195, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele,

- kteřé nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat.
- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 3 je tedy
- b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21 ze dne 23. 11. 2017, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.3. a bodem 5.2. Smlouvy, tento Dodatek č. 3, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.
Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.*

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: 12 122 381,73 Kč bez DPH (slovy: dvanáctmilionůstodvacetdvatisíctřistaosmdesátjedna korunčeských sedmdesát tři haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	9.799.799,84 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	932.495,87 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo	998.301,12 Kč
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo	391.784,90 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	391.784,90 Kč
Celková konečná cena, vč. změny dle Dodatků č. 1, 2, 3	12.122.381,73 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 3. Účinnosti tento Dodatek č. 3 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 3 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 3 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 3, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 3, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 3 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 18.12.2017, č. 1733/2017.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21 ze dne 23. 11. 2017

V Českých Budějovicích, dne 27.12.2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 19.12.2017

Za zhotovitele:



Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
METROSTAV a.s.



Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0628)

České Budějovice, Trágerova ulice (Skolní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu

ZL č.18

Popis	Cena
VRN - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	8 430,00
Celkem (bez DPH)	8 430,00
DPH	1 770,30
Celkem (včetně DPH)	10 200,30

Projektant:

Zhotovitel: Na základě požadavku investora byl vypracován zmáňový list s navýšením počtu o 100 kusů keřů vč. mulčování. Vyjádření Oddělení správy veřejné zeleně viz příloha.

TDS: 23.11.17

Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4
 15 00 01 49 15

23.11.2017

Náklady rozpočtu

Por.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ						8 430,00
1 - Zemní práce						8 430,00
ZL č.1B 2a		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO SKM	M2	20,00	40,00	800,00
ZL č.1B 6a		MULČOVÁNÍ	M2	121,00	30,00	3 630,00
ZL č.1B 7a		VYSAZOVÁNÍ KERU LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KS	100,00	40,00	4 000,00



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Eduard Nejdl
Odbor správy veřejných statků
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Metrostav a.s.
divize 6
Bc. Jiří Hložka
Hlusova 17
370 05 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS/6083/2017	Irena Čížková	386802518	cizkoval@c-budejovice.cz	13.11.2017

Žádost o zajištění výsadby

Odbor správy veřejných statků MM, oddělení správy veřejné zeleně, žádá o zajištění výsadby keřů vysazovaných v rámci investiční akce „České Budějovice, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. A. Tragera“. Jedná se o 140 ks Weigela Florida 'Variegata' vel. 30-40 na místo vykácených stromů a na protější stranu silnice 100 ks keře Philadelphus 'Mont Blanc' o velikosti 20-30 cm. V případě nutnosti mohou být philadelphusy nahrazeny keří Spiraea japonica 'Shirobana' nebo Spiraea Bumalda 'Goldflame'. Keře budou vysazeny do předem připraveného záhonu, který bude po výsadbě zaborkován vrstvou kůry min. 10 cm. Součástí výsadby je i dvouletá údržba spočívající v záливce dle potřeby, pletí, případném zastřížení keřů a doplnění borky.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Odbor správy veřejných statků
2

Ing. Eduard Nejdl
pověřený řízením odboru správy veřejných statků

České Budějovice, Trágerova ulice (Skolní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu

ZL č.19

Popis	Cena
VRN7 - Provozní vlivy	39 260,00
Celkem (bez DPH)	39 260,00
DPH	8 244,60
Celkem (včetně DPH)	47 504,60

Projektant:


Zhotovitel: Změnový list vychází již z odsouhlasených jednotkových cen v ZL č.13 (křižovatka Trágerova - V.Rabase). Během provádění zemních prací v křižovatce Trágerova - Skolní, byly odhaleny staré vyžlhlé betonové chráničky inženýrských sítí ve správě Cetin. Po vyjádření správce sítí o uvedení chrániček do původního stavu příloha ZL

TDS:

23.11.17

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kožejužská 2450/4

23.11.2017



Náklady rozpočtu

Poř.	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					39 260,00
VRN7 - Provozní vlivy					39 260,00
Montáž					
ZL 19 20a	Ruční odkopání stávajících kabelů - úprava lože	m	6	382,00	2 292,00
ZL 19 20b	Uložení kabelu do kabelové chráničky	m	42	173,00	7 266,00
ZL 19 20c	Pokládka chrániček , zapěníení , zatažení protahovacího provázku	m	42	88,00	3 696,00
ZL 19 20d	Zabetonování kabelového prostupu	m	6	441,00	2 646,00
ZL 19 20e	Pokládka výstražné folie 330mm	m	42	12,00	504,00
ZL 19 20f	Geodetické zaměření a zpracování pro Cetin	ks	1	6 000,00	6 000,00
Materiál					
ZL 19 20g	Kabelová chránička s obetonováním	m	42	268,00	11 256,00
ZL 19 20h	Spojka chráničky	ks	14	37,00	518,00
ZL 19 20i	Chránička 160mm	m	42	109,00	4 578,00
ZL 19 20j	Folie výstražná oranžová 330mm - 7x vedle sebe	m	42	12,00	504,00

České Budějovice, Trágerova ulice (Skolní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu

ZL č.20

Popis	Cena
VRN7 - Provozní vlivy	15 660,00
Celkem (bez DPH)	15 660,00
DPH	3 288,60
Celkem (včetně DPH)	18 948,60

Projektant:

Zhotovitel: Podle požadavku ze strany investora byl předložen návrh dopravního vodorovného značení v prostoru dvou autobusových zastávek, provedení v bílé barvě s vrchním bílým plastovým nástřikem. Plastový nástřik bude aplikován po oxidaci asfaltového povrchu a vhodných klimatických podmínkách, předpoklad jaro 2018.
Maximální možná záruční doba poskytnutá ze strany GD po konzultaci s výrobcem je 36 měsíců na plastový nástřik.

TDS: 13.11.17

Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Kozákovská 2450/4
 IČ 00 01 40 15
 23.11.2017

Náklady rozpočtu

Poř.	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					15 660,00
VRNT - Provozní vlivy					15 660,00
Montáž					
ZL 20 R21	VDZ V11a bílou barvou - zřízení	kpl	2	3 010,00	6 020,00
ZL 20 R22	VDZ V11a bílým sířkaným plastem - obnova	kpl	2	4 820,00	9 640,00

České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu

ZL č.21

Popis	Cena
SO 302.1 - Obnova vodovodních řadů	328 434,90
Celkem (bez DPH)	328 434,90
DPH	68 971,33
Celkem (včetně DPH)	397 406,23

Projektant:

Zhotovitel: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení bylo provedeno porovnání výměr vododu, kde byly zachyceny rozdílné výměry. Změnový list dopočítává položky ze smluvního výkazu výměr PD DPS a PD DSPS.
Požadavek ČEVAK na použití zámkového těsnění viz příloha.

TDS:

23.11.17

Metrostav

180 00 Praha 8, Kož

21.12.2017
IČ 00 01 4
(0636)

Náklady rozpočtu

Poř.	Popis	MJ	počet DPS	Počet DSPS	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu							
SO 302.1 - Obnova vodovodních řadů							328 434,90
8 - Trubní vedení							
ZL 21 30a	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových DN 200, včetně tvarovek	m	172,71	178,8	7,09	150,00	1 083,50
ZL 21 31a	trouba litinová DN 200	m	172,71	178,8	7,09	1 350,00	9 571,50
ZL 21 32a	Montáž potrubí z trub litinových DN 400, včetně tvarovek	m	169,88	176,15	6,27	200,00	1 254,00
ZL 21 33a	trouba litinová DN 400	m	169,88	176,15	6,27	3 370,00	21 129,90
8 - Tvarovky							
ZL 21	D+M Zámkový spoj Standard vi (Tyton Sit-plus) DN 400	ks	1	37,00	36,00	4 231,00	152 316,00
ZL 21	D+M Zámkový spoj Standard vi (Tyton Sit-plus) DN 200	ks	0	45,00	45,00	3 180,00	143 100,00

1.12.2017

Metrostav a.

180 00 Praha 8, Koželuž

IČ 00 01 49 1

(0636)

