

Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“

uzavřené dne 21. 10. 2011

mezi:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: ředitelem krajského úřadu

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

(dále **objednatel**)

a

společností REALSTAV MB, spol. s r.o.

se sídlem Klauďánova 124, Mladá Boleslav

zastoupená: jednatelem společnosti Václavem Sedláčkem,

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 61035

(dále **zhotovitel**)**Preambule**

Dne 26. 6. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby „Sáňkařského návrší doplněk sportovně rekreačního areálu Vrchbělá“ vydané 7. 6. 2012 pod č.j. Výst. 1072/2012 – 4/B Městským úřadem, odborem výstavby a ÚP, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Rozhodnutí je součástí tohoto dodatku. Součástí rozhodnutí je mimo jiné i podmínka č. 12: „Výstavba proběhne mimo období přítomnosti lelka lesního a skřivana lesního, tj. mimo období od 1. 4. do 15. 8. Návrší nebudou osvětlena. Obě návrší budou mít travnatý povrch a zůstanou bez stromové a keřové výsadby.“

Změna

S ohledem na omezení možnosti realizace stavby na období 1.1. až 31.3. a 16.8. až 31.12. v kalendářním roce se smluvní strany dohodly na dodatku smlouvy upravujícím kapitolu IV. Doba zhotovení díla takto: Smluvními stranami bylo dojednáno, že dílo dle této smlouvy bude provedeno v období od 15. 8. 2012 do 31. 3. 2013 a od 16. 8. 2013 do 31. 12. 2013. Realizace stavby nesmí nijak omezit provoz vlastního sportovního rekreačního centra.

V Mladé Boleslavi dne 12. 7. 2012

REALSTAV MB spol. s r.o.
Klauďánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210



REALSTAV MB spol. s r.o.
zhotovitel



Středočeský kraj
objednatel