

Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o dílo“

uzavřené dne 21. 10. 2011

mezi:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: ředitelem krajského úřadu

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

(dále objednatel)

a

společností REALSTAV MB, spol. s r.o.

se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav

zastoupená: jednatelem společnosti Václavem Sedláčkem,

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 61035

(dále zhotovitel)

Preambule

Dne 21.10.2011 uzavřel Středočeský kraj a REALSTAV MB spol. s r.o. Smlouvu o dílo na „Zbudování stavby sáňkařského svahu na p.č. 525/74 v k.ú. Vrchbělá“. Tato smlouva byla upravena dodatkem z 12.7.2012. S ohledem ke stranami nezaviněnému nedostatku vhodného materiálu – výkopové zeminy, který je zapříčiněn časovým posunem realizace některých dopravních staveb v regionu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2.

Změna

Mění se a doplňuje:

Kapitola IV. Doba zhotovení díla takto:

Stavba bude dokončena do 31.12.2014. Realizace stavby nesmí nijak omezit provoz vlastního sportovního rekreačního centra.

V Mladé Boleslavi dne: 5.8.2013

REALSTAV MB spol. s r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

REALSTAV MB spol. s r.o.
zhotovitel

V Praze dne: 5.8.2013



STŘEDOČESKÝ KRAJ
Středočeský kraj
150 21 Praha 5, Zborovská 11
objednatel