

**Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o dílo“**

uzavřené dne 21. 10. 2011

mezi:

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: ředitelem krajského úřadu

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

(dále **objednatel**)

a

**společností REALSTAV MB, spol. s r.o.**

se sídlem Klauďánova 124, Mladá Boleslav

zastoupená: jednatelem společnosti Václavem Sedláčkem,

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 61035

(dále **zhotovitel**)**Preambule**

Dne 21.10.2011 uzavřel Středočeský kraj a REALSTAV MB spol. s r.o. Smlouvu o dílo na „Zbudování stavby sáňkařského svahu na p.č. 525/74 v k.ú. Vrchbělá“. Tato smlouva byla upravena Dodatkem č.1 z 12.7.2012 a Dodatkem č. 2 z 5.8.2013. S ohledem ke stranami nezaviněnému přetrvávajícímu nedostatku vhodného materiálu – výkopové zeminy, který je zapříčiněn časovým posunem realizace některých dopravních staveb v regionu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3.

**Změna**Mění se a doplňuje:

Kapitola IV. Doba zhotovení díla takto:

Stavba bude dokončena do 31.12.2016.

Zhotovitel provede taková vhodná opatření, aby při realizaci díla dle této smlouvy nedošlo k žádnému negativnímu ovlivnění provozu vlastního sportovně-rekreačního centra. Realizovaná část předmětu díla dle této smlouvy bude odstíněna od přilehlých objektů sportovně-rekreačního centra po celou dobu stavby dočasným zemním valem.

V Mladé Boleslavi dne: 25.07.2014

V Praze dne: 28.07.2014

**REALSTAV MB**  
Klauďánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210

**REALSTAV MB spol. s r.o.**  
zhotovitel



**Středočeský kraj**  
objednatel

