

Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o dílo“

uzavřené dne 21. 10. 2011

mezi:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: ředitelem krajského úřadu

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

(dále objednatel)

a

společností REALSTAV MB, spol. s r.o.

se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav

zastoupená: jednatelem společnosti Václavem Sedláčkem,

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 61035

(dále zhotovitel)

Preambule

Dne 21. 10. 2011 uzavřel Středočeský kraj a REALSTAV MB spol. s r.o. Smlouvu o dílo na „Zbudování stavby sáňkařského svahu na p. č. 525/74 v k. ú. Vrchbělá“. Tato smlouva byla upravena Dodatkem č. 1 z 12. 7. 2012, Dodatkem č. 2 z 5. 8. 2013 a Dodatkem č. 3 z 25. 7. 2014. S ohledem ke stranami nezaviněnému stále přetrvávajícímu nedostatku vhodného materiálu – výkopové zeminy, který je zapříčiněn časovým posunem realizace některých dopravních staveb v regionu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4.

Změna

Mění se a doplňuje:

Kapitola IV. Doba zhotovení díla takto:

Stavba bude dokončena do 31. 12. 2017.

Zhotovitel provede taková vhodná opatření, aby při realizaci díla dle této smlouvy nedošlo k žádnému negativnímu ovlivnění provozu vlastního sportovně-rekreačního centra. Realizovaná část předmětu díla dle této smlouvy bude odstíněna od přilehlých objektů sportovně-rekreačního centra po celou dobu stavby dočasným zemním valem a oplocením.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

V Mladé Boleslavi dne: 15 -11- 2016



REALSTAV MB spol. s r.o.
zhotovitel

REALSTAV MB spol. s r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210



V Praze dne: 17 -11- 2016



Středočeský kraj
objednatel

