

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001482, uzavřené dne 1.2.2017
ISPROFIN: 5001210002

na realizaci služby

„Komplexní datová péče ASPE - 2017- pro ŘSD ČR Správu Hradec Králové“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748

právní forma:

██

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001482 na realizaci služby

„Komplexní datová péče ASPE - 2017- pro ŘSD ČR Správu Hradec Králové“, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje v článku:

III. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.12.2017 na dobu do vyčerpání finančního limitu objednávky.

Zdůvodnění změn:

Důvodem prodloužení Doby plnění je nevyčerpaný finanční limit objednávky k původnímu termínu plnění.

Všechna ostatní ustanovení uvedená v Objednávce č. 10PU-001482 ze dne 1.2.2017 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Hradci Králové, dne 20.12.2017

V Praze, dne 14.12.2017

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

IBR Consulting, s. r. o