

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23500

na zhotovení díla

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – oprava střechy
tělocvičny – záměna vazníků“


Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:



a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo - adresa: **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**

Zastoupen: **Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem
představenstva**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Mikulecký nebo Ing. Petr Jiráň nebo Tomáš Hynek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jan Mikulecký nebo Ing. Petr Jiráň nebo Tomáš Hynek

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jan Mikulecký nebo Ing. Petr Jiráň nebo Tomáš Hynek

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jan Mikulecký nebo Ing. Petr Jiráň nebo Tomáš Hynek

IČ: **27742741**

DIČ: **CZ27742741**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

2800052/0800

Spisová značka **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka**
rejstříkového soudu: **2747**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23500 na zhotovení stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – oprava střechy tělocvičny – záměna vazníků“ (dále jen „smlouva“).

V průběhu realizace byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla a způsobu jeho realizace.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 2 smlouvy mění takto:

Stávající text:

„Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 03591875 a společností TESKO konstrukce s.r.o., Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 03595293 a podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Česká Třebová, odbor výstavby, které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje zejména:“

se nahrazuje novým textem znějícím:

„Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 03591875 a společností TESKO konstrukce s.r.o., Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 03595293 a podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Česká Třebová, odbor výstavby, které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a dále soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 2 smlouvy a zahrnuje zejména:“

V ostatním se článek I. bod 2 smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

4 895 763,13 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **1 028 110,26** Kč.

Cena včetně DPH činí **5 923 873,39** Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 2 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelům po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 12. 2017 a schválen usnesením č. R/ /16.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Za objednatele: 18. 12. 2017

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva