

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zdůvodnění postupu zadavatele

Částka, na kterou byla uzavřena smlouva	3,535.073,00 Kč
Vícepráce:	
Obklad skladu zeleniny	15.494,30 Kč
Vzniklé požadované vícepráce a záměny	50.553,87 Kč
Požadované vícepráce ve strojovně VZT	39.307,57 Kč
Celková hodnota víceprací	105.355,74 Kč
Celková hodnota méněprací:	122.616,00 Kč
Celková hodnota změna (vícepráce + méněpráce):	227.971,74 Kč
Celkové procento změn:	6,4 %

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť hodnota její změny je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Z uvedeného důvodu je uzavření dodatku v souladu se ZZVZ.

Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele / v registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ.