

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25.7.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2017**

(ve smyslu ustanovení § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,**  
IČ: 67985891  
se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09  
Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  
irms@irms.cas.cz  
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Merebit s.r.o.**  
IČ: 29290406  
se sídlem Tyršova 942, 691 23, Pohořelice  
zastoupený: MSc. Robertem Kadlecem, jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 71479  
e-mail: kadlecr@gmail.com  
(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

Objednatel a Dodavatel (dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25.7.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2017 (dále jen „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“).

### **1. Předmět tohoto Dodatku**

- 1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25.7.2017, jejímž předmětem je závazek Dodavatele (i) dodat objednateli magnetický separátor s příslušenstvím (dále jen „**Zařízení**“ nebo „**Dodávka**“), a (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky (dále společně jako „**Předmět plnění**“ a bod (ii) rovněž samostatně jako „**Komplexní instalace**“).
- 1.2. Smluvní strany si v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 16 týdnů od uzavření této smlouvy. Po podpisu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu Předmětu plnění, oproti termínu uvedenému v čl. 4.2. Smlouvy, a to na základě dodatku č. 1 ze dne 6.9.2017, kde si Smluvní strany dohodly, že Dodávka musí být dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 8.12.2017.
- 1.3. Smluvní strany se tímto a na základě tohoto Dodatku dohodly na novém termínu dodání a Komplexní instalaci Dodávky, a to nejpozději do **31.3.2018**.

- 1.4. Dodávka bude dodána a instalována za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se místa a termínu plnění.

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 7.12.2017

V 7.12.2017

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

---

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

---

Merebit s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel

Robert Kadlec, jednatel