



KUMSP00RKY5X

|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚRAJ |      |           |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)             |      |           |
| 00732/2017/HAR                      | 2017 | IM        |
| poř. číslo                          | rok  | zkr. odb. |

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00732/2017/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „dohoda“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

##### 2. QDS Communication s.r.o.

se sídlem: Horní 105/14, 639 00 Brno  
zastoupena: Bc. Richardem Fantou, jednatelem  
IČ: 28265971  
DIČ: CZ28265971  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
Brno  
číslo účtu: 1002377340/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57380

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2017 Smlouvu o dílo, evidenční č. 00732/2017/KŘ, na provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Pavilon SD2V2, Spojky 1 a 2“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě požadavku uživatele bylo při realizaci rozhodnuto, že některé práce nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu. Jednalo se o neprovedení Vysekání a

22

následné vyplnění rýh v betonových zdech při realizaci kabeláže pro klimatizaci (došlo k vedení kabeláže v lištách), nedodání některých světel z důvodu nevhodnosti jejich nového umístění a neprovedení nového akustického podhledu v hudebně. Při posouzení skutečného stavu a výměr v rozpočtu bylo zjištěno, že došlo k provedení menšího množství rýh ve stěnách a jejich následnému zapravení, proto jsou předmětné metry odečítány.

3. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem 41.092,50 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 49.721,93 Kč.

### **III. Změna smlouvy**


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **4.083.686,73 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 4.941.260,94 Kč**.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.


V Ostravě dne: - 1 .12. 2017



za objednatele  
**Ing. Jaroslav Kania**  
náměstek hejtmána kraje



V Ostravě dne: 06 .11. 2017



za zhotovitele  
**Bc. Richard Fanta**  
jednatel společnosti



**GDS Communication s.r.o.**  
Horní 195/14, 639 00 Brno  
IČ: 25255971, DIČ: CZ28265971  
tel: +420 602 14761 www.gds.cz

říloha č. 1 – položkový soupis méněprací - Rekonstrukce elektroinstalace – Pavilon SD2V2, Spojky 1 a

|               |   |           |  |    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena celkem vč. DPH [CZK] |
|---------------|---|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 22            | K | 974049134 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm                    | m  | 30,000   | 150,00       | 4 500,00          | 5 445,000                 |
| 23            | K | 974049167 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm klimatizace       | m  | 30,000   | 350,00       | 10 500,00         | 12 705,000                |
| 5             | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (4,5 + 3klimatizace) | m2 | 7,500    | 120,00       | 900,00            | 1 089,000                 |
| 6             | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm ( 4,5 + 3)   | m2 | 7,500    | 55,00        | 412,50            | 499,125                   |
| 58            |   |           | SV. 236 AL/DP EP m.č.206   | ks | 1        | 725          | 725               | 877,250                   |
| 64            |   |           | TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv.  | ks | 2        | 25           | 50                | 60,500                    |
| 31            |   |           | svit.zářív.2x36W stropní IP20  | ks | 1        | 155          | 155               | 187,550                   |
| 35            | K | R-7630030 | D+M akustického pohledu vč. roštu, vč. všech příslušenství a doplňků       | m2 | 38       | 595          | 22610             | 27 358,100                |
| 28            |   |           | svít.zářív.1x65W, stropní  | ks | 1        | 155          | 155               | 187,550                   |
| 13            |   |           | SV. ASYMETR., 1X58W , EP , ZÁVĚS IP20                                      | ks | 1        | 1060         | 1060              | 1 282,600                 |
| 59            |   |           | TRUBICE 58W/84   | ks | 1        | 25           | 25                | 30,250                    |
| <b>Celkem</b> |   |           |  |    |          |              | <b>41 092,50</b>  | <b>49 721,93</b>          |