



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/2016

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na dodávku díla:

„Moravský Krumlov- místní komunikace “Nad Haltýři”

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Maršalík Lukáš**
sídlo: Dukelských bojovníků 147, Znojmo 671 81
zastoupený: Lukášem Maršalíkem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Maršalík Lukáš
IČ: 87692627
DIČ: CZ7811254715
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB Znojmo
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 30/2016 ze dne 23. 3. 2016.

2. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce č. 1

- Položení rezervních chrániček pro Veřejné osvětlení
- Opěrná zeď délky 48m
- Přeložka sítí O2 a itself

3. Termíny a místo plnění

Termín dokončení stavby je **23. 9. 2016.**

4. Cena za dílo, platební podmínky

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny – se upravuje v bodě 4.1 následovně:

Původní text bodu 4.1. dle SoD:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena stavby dle smlouvy

Cena bez DPH	664.416,00,- Kč
DPH 21%	139.527,36,-Kč
Cena včetně DPH	803.943,36,- Kč

Nový text bodu 4.1., dle dodatku č. 1 k SoD

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD 664.416,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetšedesátčtyřtisícčtyřistašestnáct)

Navýšení ceny dle dodatku č. 1: 221.789,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstědvacetjedentisícšedsmsetosmdesátdevět)

Nová cena celkem dle dodatku č. 1: 886.205,- Kč bez DPH
(slovy: osmsetosmdesátšesttisícdvěstěpět)

DPH 21% ve výši: 186.103,05 Kč
(slovy: stoosmdesátšesttisícstotřikorun pětahaléřů)

Nová cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH: 1.072.308,05,- Kč
(slovy: jedenmilionšedmdesátčtyřtisícšesttisícšestsetosmdesátdevět)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2016 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.



Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 30/2016 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží dodavatel a objednatel.

Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady města Moravský Krumlov na její 39. schůzi.

V Moravském Krumlově dne: 14. 9. 2016

Ve Znojmě dne: 14. 9. 2016

Za objednatele:
Mgr. Tomáš Třetina



Příloha dodatku č. 1
1 – položkový rozpočet

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE "NAD HALTÝŘI" - ZMĚNA 2 MORAVSKÝ KRUMLOV - Dodatek

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
	Základní rozpočtové nákladv	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů							
			1 - Zemní práce celkem				0	52 613		
			2 - Základv celkem				0	39 750		
			3 - Svislé konstrukce celkem				24 920	78 450		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0	0		
			5 - Komunikace celkem							
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00	0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				0	23 856		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				0	2 200		
		HSV celkem				24 920	196 869			
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem			0	0			
			762 - Konstrukce tesařské celkem			0	0			
			764 - Konstrukce klempířské celkem			0	0			
			765 - Krvtinv tvrdé celkem			0	0			
			765 - Konstrukce truhlářské celkem			0	0			
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem			0	0			
			783 - Nátěrv celkem			0	0			
	PSV celkem					0	0			
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)					221 789		
	Vedlejší a ostatní rozpočtové nákladv	800-0	Průzkumné, neodetické a projektové práce							
		800-0	Příprava stavenišť							
		800-0	Zařízení stavenišť							
		800-0	Inženýrská činnost							
		800-0	Finanční nákladv							
		800-0	Územní vlivv							
		800-0	Provozní vlivv							
		800-0	Přesun stavebních kapacit							
	800-0	Ostatní nákladv								
			VRN celkem					0		
			Stavební nákladv celkem ZRN+VRN (bez DPH)					221 789		
			DPH	%		21		46 576		
			Stavební nákladv včetně DPH					268 365		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013. včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOCET Pivnička

HSV:		1 - ZEMNÍ PRÁCE				
1	11120,1101 800-1 A01	Odstranění křovin a stromků s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 1000 m2 - stávající borost v trase komunikace - viz výkresová příloha Situace	m2	0	19,00	0,00
2	11120,1401 800-1 A01	Spálení odstraněných křovin a stromků na hromadách průměru do 100 mm - dle pol. 1	m2	0	25,00	0,00
3	11310,6121 822-1 B01	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - část stávajícího chodníku - viz výkresová příloha Situace	m2	0	20,00	0,00
4	11320,2111 822-1 B01	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - odstranění obrub v nájezdu - viz výkresová příloha Situace	m	0	25,00	0,00
5	12000,1101 800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - souběh telefonního vedení a vedení NN (18+19+134)*0,75*0,50 = 65 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	0	50,00	0,00
6	12090,1113 800-1 A01	Bourání konstrukcí v odkopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou - části podezdívek plotů - viz výkresová příloha Situace	m3	0	250,00	0,00
7	12220,2201 800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m3 - prohloubení pro podklad vozovky 1120*0,25 + 269*2*0,1 = 334 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	0	65,00	0,00
8	12220,2209 800-1 A02	Příplatek za lepivost - dle pol. 7	m3	0	10,00	0,00
9	13220,1201 800-1 A01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm v hornině 3 do 100 m3 218+54+39	m3	311	75,00	23 325,00
10	13220,1209 800-1 A01	Příplatek za lepivost - dle pol. 9	m3	311	10,00	3 110,00
11	16260,1102 800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku dle pol. 7, 9 334+124 = 458 m3	m3	60,4	55,00	3 322,00
12	16260,1152 800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 5 000 m - odvoz vytěženého materiálu na skládku dle pol. 6 5 m3	m3	0	58,00	0,00
13	17120,1201 800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - nřehvtek výkopku na skládce dle pol. 11 12 458+5 = 463 m3	m3	60,4	5,00	302,00
14	17410,1101 800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh,kolem objektů - zásvo chrániček 171*0,75*0,45 = 58 m3 - zásvo základu a rubu oběrných zídek 85*0,5 = 43 m3	m3	250,6	90,00	22 554,00

15	583 37368	SPCM 5	Specifikace k nol 14 Štěrkopísek frakce netříděná	t	0	125,00	0,00	
			- přemnožit na tuny 1 75 t/m ³ 101*1 75 = 177 t					
16	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	0	10,00		0,00
			- pod vozovou komunikací 1120 + 2*269*0.2 = 1228 m ²					
			1 - Zemní práce celkem				0.00	52 613.00
			2 - ZÁKLADY					
1	27157,2211	801-1 A01	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku	m3	4	700,00		2 800,00
			- podsyp pod základem 0.9*0.1*85 = 8 m ³					
2	27431.3611	801-1 A01	Beton základových pásů prostý tř. C 16/20	m3	19	1 850.00		35 150.00
			- základ pod opěrnou zídou 0.7*0.5*85 = 30 m ³					
3	27435.4111	821-1 A01	Bednění základových pásů - zřízení	m2	0	250.00		0.00
			- základ pod opěrnou zdí přední lic 0.5*85 = 43 m ²					
4	27435.4211	821-1 A01	Bednění základových pásů - odstranění	m2	0	50.00		0.00
			- dle pol. 2					
5	27336,1821	801-1 A01	Výztuž základových desek z oceli 10 505 (R)	t	0,1	18 000,00		1 800,00
			- výztuž zídky prům V12 dl. 1600 0.888*1.6*340*1.1 = 532 kg					
			2 - Základy celkem					39 750.00
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					
1	31111,3132	801-1 A01	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu C16/20 tloušťky 200 mm	m2	65	690,00		44 850,00
			- opěrná zídka (podezdívka oplocení) 85*0,75 = 64 m ²					
2	34840,1130	823-1 A04	Osazení oplocení ze strojového pletiva s dráty do 2,0 m	m	0	55,00		0,00
			- nové oplocení 76 m (vjezdů - bran se vnechají)					
			- viz výkresová příloha Situace					
			Specifikace k pol. 2					
3	553 42253	SPCM 4	Sloupky plotové kovové pozinkované průběžný 38x1,5 mm 2350 mm	ks	0	250,00	0,00	
			- nové sloupky oplocení ve vzdálenostech 3 m					
4	553 42272	SPCM 4	Sloupky plotové kovové pozinkované vzpěra 38x1.5 mm 2000 mm	ks	0	150.00	0.00	
			- vzpěry ke sloupkům					
5	156 15300	SPCM 1	Drát napínací tažený pozinkovaný , jakost oceli 11 343 D 2,80 mm	m	0	5,00	0,00	
			- oplocení 3 drátů (10% na ukončení) 3*76*1.1 = 251 m					
6	313 24768	SPCM 1	Pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153 se zapletenými okraji, pozinkovaný drát, š. 200 cm	m	0	150,00	0,00	
			- oplocení 76 m					
7	38811,1120	846-9 A01	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm)	m	0	150,00		0,00
			- kabelové chráničky 18+19+134 = 171 m					
8	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy průměru do 10 cm	m	280	35,00		9 800,00
			Osazení plastových trubek do rýh průměru do 10 cm	m	280	85.00		23 800.00

9	34571356	SPCM 2	<p>Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová DN 100 mm, se zatahovacím drátem</p> <p>- rezervní chránička</p> <p>3 - Svislé konstrukce celkem</p> <p>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</p> <p>4 - Vodorovné konstrukce celkem</p> <p>5 - KOMUNIKACE</p> <p>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</p> <p>6 - Povrchové úprav celkem</p> <p>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</p> <p>8 - Trubní vedení celkem</p> <p>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</p>
1			<p>Obsypání potrubí pískem 0/4 tl.20 cm vč.nákupu a doprava</p> <p>- chrániček (18+19+134)*0.15 = 26 m3</p>
1			<p>Páska na vodovod modrá</p>
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem

m	280	89,00	24 920,00	
			24 920.00	78 450.00

m3	33,6	710,00		23 856,00
				23 856.00

m	200	11,00		2 200,00
---	-----	-------	--	----------

			0.00	2 200.00
--	--	--	------	----------

