

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/233

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitel KŘ Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 25253361

DIČ: CZ 25253361

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

sídlo: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění prací na akci: **“Prodloužení zařízení staveniště, odstranění podpěry – Bílý most“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/233, uzavřené dne 1. 8. 2017, byla zjištěna potřeba méněprací z důvodu využití zařízení staveniště po kratší dobu oproti původnímu předpokladu.

Rekapitulace nákladů:

Prodloužení zařízení staveniště, odstranění podpěry – Bílý most	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	144.650,- Kč	38.610,- Kč	0,- Kč	106.040,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **106.040,- Kč bez DPH**, slovy: **jednostošesttisícčtyřicetkorunčeských bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je definovaná zjišťovacím protokolem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a vyjadřuje skutečnou a konečnou cenu za provedené práce.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/233 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Příloha č. 1: Zjišťovací protokol

V Pardubicích, dne **29. 11. 2017**


V Týništi nad Orlicí, dne **30-11-2017**



Ing. Martin Kvirenc
Předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s. p.

 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

 **Lesy ČR, s.p.a.**
Lesy České republiky, s.p.a.
Přírodní park, Lesy ČR, s.p.a.
Křesťovská 100, 270 01, Vodňany
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených dodávkách strojů a zařízení vč. montážních prací

sledované období: 11/2017

počet příloh : soupis provedených prací

DODAVATEL	IČO : 25253361	DIČ : CZ 25253361
Název a sídlo:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice 2	
Smlouva: č.	2017/1012/0633	

ODBĚRATEL	IČO : 42196451	DIČ : CZ 42196451
Název a sídlo:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	
Fakturační adresa:	LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Smlouva: č.	S919/2017/233	

č. zakázky 1012/16/033

STAVBA	etapa stavby	kategorie stavby
Název stavby:	Rekonstrukce Bílého mostu - Ratibořice - Měsíční nájem zařízení staveniště	
Místo stavby:	Ratibořice	

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

a	b	c	d	e
1	Dodávky vč. mont. prací	0,00 Kč	106 040,00 Kč	106 040,00 Kč
	DPH 21%	0,00 Kč	22 268,40 Kč	22 268,40 Kč
	Celkem	0,00 Kč	128 308,40 Kč	128 308,40 Kč
2	Faktura celkem :	0,00 Kč	128 308,40 Kč	128 308,40 Kč

Za odběratele: Ing. Petr Valtera

Podpis :

Dne: 30.11.2017

Za dodavatele: p. Kamil Málek

Podpis :

Dne : 30.11.2017



Chládek a Tintěra
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

K tomuto dnu byly uvedené práce bez zjevných vad a nedodělků dodavatelem předány a odběratelem převzaty.

Soupis provedených prací - Listopad

Stavba: Rekonstrukce Bílého mostu - Ratibořice - Měsíční nájem zařízení staveniště

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zpracoval: Málek

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Datum: 30.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 59 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 59 000,00

1	948411221	Odstranění podpěry dočasné Pižmo výšky do 12m	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00
2	948411921	Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	Kč/měsíc	4,000	7 250,00	29 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 040,00

VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady 47 040,00

3	34203000	Oplocení staveniště	Kč/měsíc	3,000	790,00	2 370,00
4	34403000	Dopravní značení na stavenšti	Kč/měsíc	3,000	14 890,00	44 670,00

Celkem 106 040,00

Za zhotovitele

Za objednatele