

DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)
č. objednatele 08PU-001959 a č. zhotovitele 20160503,
pro zakázku
„Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny – 2017“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Sdružení Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území
oblasti Most, Chomutov a Louny**

Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČ 25229761

DIČ CZ25229761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provedení VDZ.

Jedná se o změnu termínu plnění uvedenou v Článku IX. „Doba plnění, plán prací“ odst. 9.2., a to následovně:

Původní znění:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 31. 12. 2017 (dle klimatických podmínek).

Se mění takto:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 30. 6. 2018.

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. objednatele **08PU-001959** a č. zhotovitele **20160503** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Za Objednatele:

Dne: 22 -12- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele:

Dne: 22 -12- 2017

Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny