

DODATEK č. 1ke **SMLouvĚ O DíLO**
na provedení díla**„Kateřinská 23 – rekonstrukce podkroví budovy“**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: MPO-VS/KOP/003024/2017/Šta	Org:
------------------------	---	------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

tel.: antonin.stanek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických a technický dozor stavebníka (občasný TDS)

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

tel.: 585 209 501, pavel.skalicky@mp-olomouc.cz

Ing. Miroslava Štafova, vedoucí vnitřní služby Městské policie Olomouc

tel.: 585 209 503, miroslava.stafova@mp-olomouc.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Lubomír Kubáč, podnikatel,
malířské-natěračské a zednické práce, správa a údržba nemovitostí
Růžová 168
783 49 LUTÍN

IČ: 15504531

DIČ: CZ5906011639

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Lubomír Kubáč

tel.: 773 830 840 e-mail: l.kubac@seznam.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Tomáš Sliva e-mail: sliva.tom.mail@gmail.com

Autorizovaný technik č. 1202163

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 395847811/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2017:**I.**

1. Dne 16. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Kateřinská 23 – rekonstrukce podkroví budovy“ dle uvedené smlouvy o dílo a jejích příloh.

Název akce: Kateřinská 23 – rekonstrukce podkroví budovy

I

Org:

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Ustanovení čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 se ruší a nahrazuje textem:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **1 147 389,21 Kč bez DPH, tj. 1 388 340,94 Kč vč. zákonné sazby DPH.**“

Původní cena uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 se navyšuje o částku **117 687,20 Kč bez DPH, tj. o 142 401, 51 Kč s DPH.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 zůstávají beze změn.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi („LK-2017-025A - Stavební úpravy v podkroví Městská policie Olomouc - VCP-MNP.xls“).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran


V Olomouci, dne: *12. 12. 2014*



doc. Mgr. Antonín Slaněk, Ph.D.
primátor
statutárního města Olomouc

V Lutíně dne

12. 12. 2014
Kubáč Lubomír
malířské-nalévací a zednické práce
správa a údržba nemovitosti
Kuzov 138
IC 15514531
s.o.b.



Zhotovitel
Lubomír Kubáč