

---

## Dodatek č.1

### SMLOUVY O DÍLO s předmětem plnění:

„Dětské hřiště Dukelská, v k.ú. Rýmařov, parc. č. 2027 a 2052“

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje  
odboru regionálního rozvoje
- (dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** **PROLEMAX s.r.o.**  
Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň  
IČO: 26342057  
DIČ: CZ26342057  
Společnost je zapsána: v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  
v Plzni, oddíl C, vložka 14117  
Zastoupena: Jaroslavem Karáskem - jednatelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel, fax: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IV. odst. 5. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Dětské hřiště Dukelská“ ze dne 15.07.2016 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. IV., odst. 1 takto:

---

## **Článek IV. Cena**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č.1, takto:

<b>Cena za dílo</b>	<b>958 267,44 Kč</b>
DPH 21%	201 236,16 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 159 503,61 Kč</b>

<b>Cena víceprací</b>	<b>19 464,87 Kč</b>
DPH 21%	4 087,62 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>23 552,49 Kč</b>

<b>Cena méněprací</b>	<b>- 73 278,84 Kč</b>
DPH 21%	- 15 388,56 Kč
<b>Méněpráce celkem</b>	<b>- 88 667,40 Kč</b>

<b>Cena vč. Dodatku č.1</b>	<b>904 453,47 Kč</b>
DPH 21%	189 935,23 Kč
<b>Cena vč. Dodatku č.1</b>	<b>1 094 388,69 Kč</b>

### **II. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.07.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. VIII. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

- 
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací**

V Rýmařově dne 22.9.2016

V Plzni dne 22.9.2016

-----  
za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta

-----  
za zhotovitele  
**Jaroslav Karásek**  
jednatel