

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/262

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032,
sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
ve věcech smluvních jedná: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Marek Volf, Dis.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/262 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce a objednatel uplatňuje méněpráce na díle **SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/262**, a to v souladu se Změnovými listy stavby č. 1 a 2 ze dne 27.11.2017 s příslušnými položkovými rozpočty, schválenými projektantem Ing. Petrem Dejmalem a za

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací a uplatňuje méněpráce dle přiloženého změnového listu a vyčíslených v příloze změnového listu a zachovává termín pro dokončení díla.

III.

Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a ZL č.1, a ZL č.2 bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **31.12.2017**.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD ze dne 21.9.2017 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 12 023 779,74- Kč bez DPH slovy dvanáctmilionůdvacetřítisícšedmsetšedesátdevět korun a sedmdesátčtyři haléřů. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce a objednatel uplatňuje méněpráce vzniklé úpravou rozpočtu s celkovou bilancí ve výši plus 1 232 278,85,- Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/262 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 13 256 058,59- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 13 256 058,59-Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/262 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

DODATEK PŘEZKOUMAL BC. JAROSLAV SOCHŮREK [redacted]

V Táboře dne:.....

V Brandýse nad Labem, dne: 20-12-2017

[redacted]
.....
Za zhotovitele

Jaroslav Sochůrek, na základě plné moci
Ilona Volfová, na základě plné moci

[redacted]
.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2
PLNĚNÍ PRO ZASTŮPOVAČI
ZHOTOVITĚLE
Cenový rozpočet


stavební s.r.o.
odštěpený podnik Dopravní stavby JH
OR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/1
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brd
Hábež 126/5, 250 01 Brandýs nad Labem

Tištěno dne: 27.11.2017

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1 A 2 - REKAPITULACE

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-015-0116

SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská

Investor:

| Text | Cena bez DPH | DPH 21 | DPH 15 | Cena s DPH |
|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|
| ZL 1 Změnový list č. 1 | 1 185 918,47 Kč | 249 042,88 Kč | | 1 434 961,35 Kč |
| 1 Méněpráce změna 1 - SO 102 | -53 172,84 Kč | -11 166,30 Kč | | -64 339,14 Kč |
| 2 Méněpráce změna 1 - SO 103 | -24 084,48 Kč | -5 057,74 Kč | | -29 142,22 Kč |
| 3 Vícepráce změna 1 - SO 102 | 67 249,56 Kč | 14 122,41 Kč | | 81 371,97 Kč |
| 4 Vícepráce změna 1 - SO 103 | 1 195 926,23 Kč | 251 144,51 Kč | | 1 447 070,74 Kč |
| ZL 2 Změnový list č. 2 | 46 360,38 Kč | 9 735,68 Kč | | 56 096,06 Kč |
| 1 Vícepráce změna 2 - SO 102 | 46 360,38 Kč | 9 735,68 Kč | | 56 096,06 Kč |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| STAVBA CELKEM | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 258 778,56 | Odbytová cena bez DPH: | 1 232 278,85 |
| | | | Odbytová cena s DPH: | 1 491 057,41 |

Nabídku zpracoval: Jan Vaněk

Předáno dne: 27.11.2017

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Hrochův 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ilona Volfová
základě Plné moci

METELSKÝ ©
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby a.s.
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5c
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 102 - LC Hlavní alej

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | -53 172,84 |
| Ostatní náklady | | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | | -53 172,84 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -53 172,84 | | -11 166,30 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | | -64 339,14 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ
Krajské ředitelství Bra
Haučíků 130/5, 250 01 Bráncov

Datum a podpis: 20.12.2017 Razítko

ETELS

avobní s.r.o.
opravni stavby Ji
rice 3, Pražská ul. 496/58
IČ: CZ480 35 599

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 102 - LC Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -53 172,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -53 172,84 |
| 1 - Zemní práce | -53 172,84 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -53 172,84 |

ROZPOČET

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 102 - LC Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-53 172,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-53 172,84

1 - Zemní práce

-53 172,84

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 20 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -588,000 | 90,43 | -53 172,84 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

"zeminy vhodná do násypů pro SO 103 - část přebytků do násypu SO 103, který se nerealizuje" $-(3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2)) * 420 * 0,25$

-588,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | -24 084,48 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | -24 084,48 |

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -24 084,48 | -5 057,74 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -29 142,22 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. (111)
se sídlem Prámyslova 1106/19, Nový Hradec
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Příbřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum a podpis: 10.12.2017 Razítko

NETELS
stavění s.r.o.
ná dopravní stavby
Pojovice 3, Praha
9, DIČ: CZ480 35 599

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -24 084,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 084,48 |
| 1 - Zemní práce | -24 084,48 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -24 084,48 |

ROZPOČET

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - méněpráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-24 084,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 084,48

1 - Zemní práce

-24 084,48

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 20 | K | 171101102 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS | m3 | -588,000 | 40,96 | -24 084,48 |
| | | | "část násypu, která se nerealizuje" $-(3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2)) * 420 * 0,25$ | | -588,000 | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 1

Objekt: SO 102 - LC Hlavní alej

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zpracovatel:

Petr Dejmal

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 67 249,56 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 67 249,56 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 67 249,56 | 14 122,41 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 81 371,97 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. (11)
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nov
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196
Krajské ředitelství Brandýs
Hraběův 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum a podpis: 30.12.2017 Razítko

Zhotovitel

SWIETELS
stavěbní s.r.o.
Kopaničky č.p. 104, Hradištko
Č. Budějovice 3, Pražská
36 599, DIČ: CZ480 35 599

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 1

Objekt: SO 102 - LC Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:


Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 67 249,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 67 249,56 |
| 1 - Zemní práce | 67 249,56 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 67 249,56 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 195 926,23 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 1 195 926,23 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 195 926,23 | 251 144,51 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 1 447 070,74 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ421964
Krajské ředitelství Brandýs
Hrobověh 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem

Datum a podpis: 20. 12. 2017 Razítko

Zhotovitel

stavební s. r. o.
Vod. Dopravní Služba
Hájovice 3, Praha
99, DIČ: CZ460 85 599

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

Místo:

Datum:

16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Dejmal

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 195 926,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 186 149,10 |
| 1 - Zemní práce | 221 687,34 |
| 5 - Komunikace pozemní | 958 573,09 |
| 998 - Přesun hmot | 5 888,67 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 777,13 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 239,36 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 4 537,77 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 195 926,23 |

ROZPOČET

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 1

Objekt: SO 103 - SV Hlavní alej

Místo: Datum: 16. 11. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov Projektant: Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel: Zpracovatel: Petr Dejmal

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 195 926,23

HSV - Práce a dodávky HSV

1 186 149,10

1 - Zemní práce

221 687,34

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 6 | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 "cesta km 0,370-0,953" (3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*420*0,3+(3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*163*0,5 Mezisoučet 1162*0,15 | m3 | 174,300 | 42,55 | 7 416,47 |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 174,300 | | |
| 7 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "cesta km 0,370-0,953" (3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*420*0,3+(3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*163*0,5 Mezisoučet 1162*0,6 | m3 | 697,200 | 58,51 | 40 793,17 |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 697,200 | | |
| 8 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 697,2 | m3 | 697,200 | 10,64 | 7 418,21 |
| | | | | | 697,200 | | |
| 9 | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 "cesta km 0,370-0,953" (3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*420*0,3+(3,5+(0,3 * 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,2))*163*0,5 Mezisoučet 1162*0,25 | m3 | 290,500 | 84,57 | 24 567,59 |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| | | | | | 290,500 | | |
| 19 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "přebytky cesta" 174,3+697,2+290,5 | m3 | 1 162,000 | 101,06 | 117 431,72 |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| 21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky "ukládání po vrstvách včetně průběžného hutnění a urovnání terénu po ukončení; včetně zajištění příjezdu na deponii" "přebytky cesta" 1162 | m3 | 1 162,000 | 12,77 | 14 838,74 |
| | | | | | 1 162,000 | | |
| 25 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "oprava pláně, km 0,250-0,370" 1,6*2*120 "rozšíření pláně, km 0,250-0,370" (0,5 * 2 + 0,2)*583 Součet | m2 | 1 083,600 | 8,51 | 9 221,44 |
| | | | | | 384,000 | | |
| | | | | | 699,600 | | |
| | | | | | 1 083,600 | | |

5 - Komunikace pozemní

958 573,09

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 39 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 564,000 | 114,47 | 64 561,08 |
| "km 0,250-0,370" | | | | | | | |
| 3,5*120+(0,3*1,5*2+0,1*1,5*2)*120 | | | | | 564,000 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 40 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 6 247,900 | 143,09 | 894 012,01 |
| "cesta km 0,370-0,953" | | | | | | | |
| ((2162+(0,3*1,5*2+0,25*1,5*2)*583))*2 | | | | | 6 247,900 | | |

998 - Přesun hmot

5 888,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 49 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 3 165,950 | 1,43 | 4 527,31 |
| 50 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 3 165,950 | 0,43 | 1 361,36 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 777,13

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 239,36

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 51 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | subor | 0,250 | 20 957,45 | 5 239,36 |
| "navýšení objemu prací v souvislosti z vícepracemi" 0,25 | | | | | 0,250 | | |

VRN4 - Inženýrská činnost

4 537,77

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 59 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | subor | 0,250 | 18 151,07 | 4 537,77 |
| "navýšení objemu prací v souvislosti z vícepracemi" 0,25 | | | | | 0,250 | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-005
Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.11.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p., LS Kácov DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Petr Dejmal DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 46 360,38

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 46 360,38 | 9 735,68 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 56 096,06

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem-Stará
Bůžď 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška-By Jih
04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495, 5.
480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-005

Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská


Místo: Datum: 27.11.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant: Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 46 360,38 | 56 096,06 | |
| SO 102 | LC Hlavní alej | 46 360,38 | 56 096,06 | STA |



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská

Objekt:

SO 102 - LC Hlavní alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


46 360,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 46 360,38 | 21,00% | 9 735,68 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

56 096,06



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská

Objekt:

SO 102 - LC Hlavní alej

Místo:

Datum: 27.11.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant: Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 360,38

HSV - Práce a dodávky HSV

46 360,38

1 - Zemní práce

46 360,38

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská

Objekt:

SO 102 - LC Hlavní alej

Místo:

Datum: 27.11.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Kácov

Projektant: Ing. Petr Dejmal

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

46 360,38

D HSV Práce a dodávky HSV

46 360,38

D 1 Zemní práce

46 360,38

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 67,200 | 58,51 | 3 931,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | Úsek - staničení : Začátek 1202 Konec 1178 = 24 metrů běžných | | | | | |
| | | VV | Šířka úseku : 6 m | | | | | |
| | | VV | Plocha sanace do hloubky 30 cm : 24*6= 144 m2 | | | | | |
| | | VV | Lokální sanace do hloubky 70 cm : 80 m2 | | | | | |
| | | VV | Celková plocha : 144 + 80 = 224 m2 224 * 0,3 = 67,2 m3 | | | | | |
| 8 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 67,200 | 10,64 | 715,01 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 162601101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 67,200 | 101,60 | 6 827,52 | CS ÚRS 2017 01 |
| 23 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 67,200 | 12,77 | 858,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| 48 | K | 564871116 | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 224,000 | 151,91 | 34 027,84 | CS ÚRS 2017 01 |

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
[redacted]

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, [redacted] Soutice.

a

paní Iloně Volfové, [redacted] Tábor

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne 4.9.2017

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

SWIE
[redacted]

.....
Ing. I
vedoucí odštěpného závodu

.....
Ilona Volfová



odd
ČR - 370 04 ()
IQ: 400

