

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S921/2017/263

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Výborný, technický pracovník pro stavební činnost
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

zastupitelnost: Veronika Rusová, hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Harvánek
[redacted]

ve věcech technických jedná: Jan Vojtíš, příprava výroby
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**LC
Tůmovka – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje
níže uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení méněprací a víceprací, jejichž specifikace
je uvedena v oceněném výkazu výměr méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku č. 2 smlouvy o dílo jako příloha č.2.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH (vč. dodatku č. 1):	4 714 414,17 Kč
DPH (21%):	990 026,98 Kč

Cena za dílo včetně DPH:	5 704 441,15 Kč
Dodatek č.2:	
Méněpráce: _____	8 500,00 Kč
Vícepráce: _____	19 836,00 Kč
Celková cena dle SOD a Dodatku č.1:	4 725 750,17 Kč
DPH 21%:	992 407,54 Kč
Celková cena včetně DPH:	5 718 157,71 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Článek VIII. Předání a převzetí díla se mění takto:

V bodu č. 5 se bez náhrady vypouští text čtvrté odrážky (geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)).

Vypouštěný bod není zanesen ani oceněn v položkovém rozpočtu, do smlouvy byl vepsán omylem.

V.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy připojují obě strany své podpisy:


V Hradci Králové, dne: 13. 12. 2017



V Brandýse nad Labem, dne: 20. 12. 2017

Okrouhlický
 Zemědělská 113
 IČO 252558
 OR-KS v H

Za zhotovitele
 Milan Okrouhlický
 jednatel společnosti

Za objednatele
 Ing. Václav Bašta
 ředitel KŘ Brandýs nad Labem^[18]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
 Hlábežní 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 11.12.2017	
Název veř. zakázky: LC Tůmovka			
Zhotovitel: Okrouhlický, s.r.o. IČO: 25255819 DIČ: CZ25255819 Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
LC Tůmovka	Investice		
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • změna vtokové jímky na TP č. 9 za nové vtokové čelo • nový kamenný pohoz mezi výtokem TP a č. 8 a vtokem TP č. 9 • nový hospodářský sjezd na odb. A v km 0,150 vlevo, rozměry 6x4 m 			
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - změna vtokové jímky u TP č. 9 provedena z důvodu snažšího odtoku vody směrem od LC - vzhledem k vysokému spádu odvodňovacího příkopu mezi TP č. 8 a 9 bude dno příkopu opevněno kamenným záhozem kamenivem 63-125 mm - nový sjezd do porostu bude z důvodu provozní potřeby lesníka 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 11.12.2017	Podpis: 
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: dle SoD do 31.12.2017

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	8 500 Kč	Bilance:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	19 836 Kč		
Konečná celková cena akce po změně			4 725 750,17 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 725 750,17 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	p. Stojka	Datum: 11.12.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Výborný	Datum: 11.12.2017	Podpis: 	
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x				
Poznámka: - vícepráce práce budou zohledněny				

Příloha k dodatku č. 2 SOD S921/2017/263

Stavba: Lesní cesta Tůmovka

Místo: Podveky

Datum: 11.12.2017

Objednatel: Lesy ČR, Hradec Králové
 Žadovitel: Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

Projektant: Ing. Jitka Borovičková
 Zpracovatel: Jiří Burian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Méněpráce dle ceníku SOD

56	K	919443111	Vtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800 propustek č. 9	kus	1,000	-8 500,00	-8 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Vícepráce dle ceníku SOD

55	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 propustek č. 9 vtok	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
35	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu pohoz příkopu mezi TP č. 8 a 9	m3	0,900	1 000,00	900,00
6	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sjezd odb. A km 0,150	m3	10,400	50,00	520,00
22	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m sjezd odb. A km 0,150	m3	10,400	30,00	312,00
36	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného sjezd odb. A km 0,150	m2	24,000	103,00	2 472,00
37	K	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠDa tl 200 mm sjezd odb. A km 0,150	m2	24,000	118,00	2 832,00
41	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo sjezd odb. A km 0,150	m2	24,000	12,50	300,00

Celkem Kč bez DPH 11 336,00