



VP00268165

č. j.:
2017/00766
GRpl:
3dz
18.1.2017 7:31:15

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

2016/0203

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem: Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
spisová značka: : B-574, vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625
datová schránka ID: ktuciif
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 6503311/0100
telefon: 377 413 111
e-mail: mail@vodarna.cz

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem: Houškova 16, 326 00 Plzeň
spisová značka: A2807 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 49194852
DIČ: CZ49194852
datová schránka ID: rjxwejm
zastoupený:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 83740361/0100

Dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č.1 se mění termínová plnění dle následujícího oddílu. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti bez změn. Důvodem pro posunutí termínu plnění je vlastní průběh projednání projektu DSP, majetkoprávní stav akce a možnost dopracování projektu DPS s ohledem na připomínky v rámci IČ pro DSP a podmínky vlastního SP. Výše uvedené důvody (majetkoprávní) jsou na straně objednatele a zhotovitel není schopen tyto nijak časově ovlivnit.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze	Termín
vypracování dokumentace o provedení geodetických a geotechnických průzkumů	do 15. 9. 2016
vypracování dokumentace pro stavební povolení resp. vodoprávní povolení	do 60 kalendář. dnů od protokolárního předání dokumentace o provedení geodetických a geotechnických průzkumů objednateli
obstarání stavebního, resp. vodoprávního povolení	do 30.05.2017
vypracování dokumentace pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu)	do 31.03.2017

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou). Tento dodatek smlouvy může být zrušen dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení tohoto dodatku smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 10.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.3. Objednatel může dodatek smlouvy vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjednává nápravu.
- 10.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků tohoto dodatku smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 10.5. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

VÝBĚR DODAVATELE PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU A
AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVEBNÍ AKCI

„HAVARIJNÍ ZDROJ PRO MĚSTO PLZEŇ“

V Plzni dne 16. 01. 2017

V Plzni dne 16. 01. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature and stamp area for the client]

[Redacted signature and stamp area for the contractor]

[Redacted signature and stamp area for the contractor]

[Redacted signature and stamp area for the contractor]