

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 61ZA-001915/17

na realizaci zakázky  
„D11 VDZ PLAST – km 49,0 – 85,5 P. S. - obnova“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
Zastoupené: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**3K značky s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]  
45840  
zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]

**I.**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Přílohy 1.1.9 Doba dokončení, čl. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 10. 2017.

**1. Ruší se část Přílohy Smluvních podmínek s textem:**

Doba pro dokončení:

Původní termín dokončení:

**do 31. 12. 2017**

**a nahrazuje se:**

Doba pro dokončení:

Nový termín dokončení:

**do 15. 6. 2018**

**Odůvodnění:** Nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s Technologickým předpisem.

## II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 21. 12. 2017

### 3K značky s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 19. 12. 2017