

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů,
oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“**

číslo D952170072

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Účastníci smlouvy:

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PB SCOM s.r.o.**
Adresa sídla: Hranice, Radniční 28, PSČ 753 01

Statutární orgán: Jiří Pavlišťík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 18505
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00**“ číslo D952170072 ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Příloha č. 1 předmětné smlouvy „Harmonogram prací“ se nahrazuje Harmonogramem prací ze dne 22.12. 2017.

Odůvodnění změny harmonogramu prací:

Změna Harmonogramu prací byla vyvolána v důsledku nepředvídatelných okolností, které v době zpracování nabídky zhotovitelem nebylo možné předpokládat. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (podmáčené okolní pozemky) a z toho plynoucí omezení ze strany vlastníků sousedních pozemků došlo k posunu zahájení vlastních prací a následně i k vyvolané změně finančního plnění (fakturace zhotovitelem). Celková cena za zhotovení díla a termín dokončení díla se nemění.

2. Příloha č. 2 předmětné smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se doplňuje o Přílohu č. 2a „Čestné prohlášení společnosti CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 o poskytnutí plnění uložení odpadů“ a o Přílohu č.2b „Čestné prohlášení společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s., Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové o poskytnutí plnění uložení odpadů“.

Odůvodnění doplnění:

Zhotovitel je v souladu s body 8.1 – 8.6 předmětné smlouvy povinen poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty. Tyto údaje jsou nedílnou součástí smlouvy. Čestné prohlášení poskytovatele (skládky), CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 nebylo zahrnuto do Příloh.

Skládka Městských lesů Hradec Králové, a.s. je doplněna z důvodu plynulého zajištění provádění prací zhotovitelem (omezená dostupnost skládky CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o. pro příjem tohoto druhu odpadu v zimním období).

Odvozová vzdálenost z místa stavby na obě skládky je srovnatelná.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je společnost PB SCOM s.r.o. srozuměna.

Přílohy:

1) Harmonogram prací ze dne 22.12. 2017

2a) Čestné prohlášení společnosti CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 o poskytnutí plnění uložení odpadů

2b) Čestné prohlášení společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s., Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové o poskytnutí plnění uložení odpadů

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V.....dne.....

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....