



Dopravní stavby  
Inženýrské stavby  
Vodní stavby  
Ekologické stavby  
Specializní demoliční práce

Raibníční 28, 753 01 Hranice

### HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Čermilovský potok, Rusek - Skalnice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, f.km 0,00 - 4,00

| Popis prováděných prací   | 2017      |       |                   |          |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |             | 2018        |                     |  |  |  |            |  |
|---|-----------|-------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|------------|--|
|   | září 2017 |       |                   |          |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |             | 30.7.2018   |                     |  |  |  | 30.10.2018 |  |
|   | září      | říjen | listopad          | prosinec | leden               | únor              | březen            | duben               | květen              | červen            | červenec          | srpen       | září        | říjen               |  |  |  |            |  |
| Čermilovský potok, Rusek - Skalnice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, f.km 0,00 - 4,00 |           |       | 236 412 Kč        |          | 1 420 000 Kč        | 200 000 Kč        | 150 000 Kč        | 200 000 Kč          | 100 000 Kč          | 20 000 Kč         | 34 428 Kč         |             |             |                     |  |  |  |            |  |
| SO1 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 1 f.km. 0,000 - 2,500 - 2 360 838 Kč          |           |       |                   |          | 400 000 Kč          | 600 000 Kč        | 600 000 Kč        | 600 000 Kč          | 600 000 Kč          | 600 000 Kč        | 32 031 Kč         |             |             | 2 360 838           |  |  |  |            |  |
| SO2 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 2 f.km. 2,500 - 3,143 - 3 182 021 Kč          |           |       |                   |          |                     |                   |                   |                     | 70 000 Kč           | 40 000 Kč         | 36 731 Kč         |             |             | 3 182 021           |  |  |  |            |  |
| SO3 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 3 f.km. 3,143 - 4,000 - 886 731 Kč            |           |       |                   |          | 92 500 Kč           | 10 000 Kč         | 5 000 Kč          | 5 000 Kč            | 5 000 Kč            | 5 000 Kč          | 207 500 Kč        |             |             | 886 731             |  |  |  |            |  |
| VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 342.500 Kč   |           |       | 248 912 Kč        |          | 1 812 500 Kč        | 910 000 Kč        | 655 000 Kč        | 1 245 000 Kč        | 1 025 000 Kč        | 565 000 Kč        | 310 678 Kč        | 0 Kč        | 0 Kč        | 342 500             |  |  |  |            |  |
| <b>Náklady v Kč bez DPH</b>   |           |       | <b>248 912 Kč</b> |          | <b>1 812 500 Kč</b> | <b>910 000 Kč</b> | <b>655 000 Kč</b> | <b>1 245 000 Kč</b> | <b>1 025 000 Kč</b> | <b>565 000 Kč</b> | <b>310 678 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>6 772 090 Kč</b> |  |  |  |            |  |
|   |           |       |                   |          |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |             |             | 0                   |  |  |  |            |  |

září 2017 zahájení stavebních prací  
30.7.2018 ukončení stavebních prací

Datum: 22.12.2017  
Vypracoval: