

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19.9.2017

který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřeli tito účastníci:

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: ing. Klára Hazuchová., pověřená vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupený:
ve věcech smluvních: ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti
osobní údaje

ve věcech technických: osobní údaje

IČ: 29445671
DIČ: CZ 29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: osobní údaje
dále jen zhotovitel

II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 19.9.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „SPC K, L, M, - zateplení a venkovní přizemí“.

III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují čl. II. Předmět smlouvy následujícím způsobem:
Úprava povrchů vnějších – 49602,48 Kč,
Ostatní konstrukce a bourání + 24 648,00 Kč,
Výplně otvorů + 77 816,48 Kč,
Konstrukce truhlářské – 21 014,64 Kč.
Předmět díla se mění a upravuje na základě změny uvedené ve stavebním deníku, zápisů z KD, a dílčích zápisů. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami.
Na tyto více práce a méně práce jsou vypracovány změnové listy, které obsahují **dodávku a montáž stavebních prací** včetně cenové nabídky – položkové rozpočty. Jedná se o změnové listy ZL č. 1 K, 1 L, 1 M, 2 K, 2 L, 2 M, 3 K, 3 L, 3 M.

- 2) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově nahrazují původní znění čl. IV. **Cena díla**, bod. 1 Smlouvy:

Cena SOD	1 627 918,77 Kč
Dodatek č. 1.	31 847,36
Cena SOD + Dod. 1.	1 659 766,13

Cena celkem bez DPH 1 659 766,13 Kč

Shora uvedená celková cena je uvedena bez DPH. Pro účtování DPH je stanovena sazba 15 %.

IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnové listy č.: ZL č. 1 K, 1 L, 1 M, 2 K, 2 L, 2 M, 3 K, 3 L, 3 M včetně rozpočtů

V Krnově dne 12.12.2017

V Krnově dne 30.11.2017

osobní údaje

za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,
starostka města Krnova



osobní údaje

za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr

