

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032**

**I.**  
**Účastníci smlouvy**

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Jana Chmelová, investiční referentka

**2) Zhotovitel:**

**Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXXX

Kontakt: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

**Doručovací adresa:**

**Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Ing. arch. Tomáš Šantavý

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

**– architektonická část:**

Ing. arch. Tomáš Šantavý

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

**– zahradně krajinařská část:**

Ing. arch. Tomáš Šantavý

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016, dodatku č. 2. ze dne 10. 10. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

**Zpracování projektové dokumentace „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“**

**Dodatek č. 4** upravuje termín předání díla - PD „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

### III.

**Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):**

*Smluvní strany se dohodly na upravení části bodu B/ smlouvy takto:*

**B/** dokončení a předání předmětu díla:

- I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení pro „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“ bude předána do 31. 12. 2018**

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 10. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2016 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 4 je potřeba prodloužit dobu ke zpracování nově zjištěných informací a archivních rešerší k zahradám zámku a dokončit probíhající jednání s MěÚ Vimperk o možnosti použití části jejich pozemku, přiléhající k dolnímu zámku.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel.
- 4.4. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 3. 11. 2017

V Praze, dne 14. 11. 2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....  
Zhotovitel  
Ing. arch. Tomáš Šantavý  
jednatel, Projektový atelier  
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.