

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jana Chmelová, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXXX

Kontakt: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

– architektonická část:

Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

– zahradně krajinařská část:

Ing. arch. Tomáš Šantavý

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016 a dodatku č. 2. ze dne 10. 10. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

Dodatek č. 3 upravuje termín předání díla:

- „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“;
- „NKP SZ Vimperk – úprava odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace

III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na upravení části bodu B/ smlouvy takto:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

- I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení pro „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“ bude předána do 31. 12. 2017**

projektové práce

pro: „NKP SZ Vimperk – úprava odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace“

- 1) Kompletní projektová dokumentace
bude předána do 31. 5. 2017
- 2) Projednání a zajištění příslušného povolení
do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28.7.2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29.8.2016 a dodatku č. 2 ze dne 10.10.2016 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 je potřeba prodloužit dobu ke zpracování zjištěných nových archivních rešerší k zahradám zámku a dokončit jednání s MěÚ Vimperk o možnosti použití části jejich pozemku, přiléhající k dolnímu zámku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2016

V Praze, dne 10. 12. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.